Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «25»-Ը ՄԱՐՏ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/20» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ «22»-ը հունիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ-ն և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), ի դեմս «ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Արթուր Աթաբեկյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Աննա Սարգսյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «25»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ-ն և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիում)-ի, միջև «25»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 3 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1 ՀՎՀՀ 05553661 Բանկ՝ՀՀ ՖՆ Գործառ Վարչություն h/h 900202321015 Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Ոսկանյան ------------------------ /ստորագրություն/ Կ.Տ	«ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ Հասցե՝ Տավուշի մարզ,ք.Իջևան, Նալբանդյան1/1 ՀՎՀՀ 07621825 Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ h/h 1570065208350400 Տնօրեն՝ Ա.Աթաբեկյան ------------------------ /ստորագրություն/	«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ Հասցե՝ Արարատի մարզ,գ. Շահումյան,Արցախի5 ՀՎՀՀ 04225743 Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ h/h 220013333657000 Տնօրեն՝ Ա.Սարգսյան ------------------------ /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված N 4
«25»-ը մարտ 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում...												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
4	***45231177/4***	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Գրիգոր Զոհրապի փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	***Համայնքի մասնաբաժին***					*6 124 986*	*6 124 986*	*6 124 986*	*6 124 986*	*6 124 986*	*6 124 986*	*6 124 986*	***6 124 986***
			Պետության մասնաբաժին 11 374 974												
5	***45231177/5***	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Դեմիրճյան փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	***Համայնքի մասնաբաժին***					*6 090 000*	*6 090 000*	*6 090 000*	*6 090 000*	*6 090 000*	*6 090 000*	*6 090 000*	***6 090 000***
			Պետության մասնաբաժին 11 310 000												
6	***45231177/6***	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Զորավար Անդրանիկ փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և	***Համայնքի մասնաբաժին***					*6 054 993*	*6 054 993*	*6 054 993*	*6 054 993*	*6 054 993*	*6 054 993*	*6 054 993*	***6 054 993***

		համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Պետության մասնաբաժին 11 244 987											
7	45231177/7	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Բաբաջանյան փողոց 2-րդ նրբանցքի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին				5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	5 775 000	**5 775 000**
			Պետության մասնաբաժին 10 725 000											
8	45231177/8	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Բաբաջանյան փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին				4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000	**4 725 000**
			Պետության մասնաբաժին 8 775 000											
9	45231177/9	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Կամոյի փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին				3 918 600	3 918 600	3 918 600	3 918 600	3 918 600	3 918 600	3 918 600	**3 918 600**
			Պետության մասնաբաժին 7 277 400											
10	45231177/10	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Դուրյան փողոցի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին				3 499 440	3 499 440	3 499 440	3 499 440	3 499 440	3 499 440	3 499 440	**3 499 440**
			Պետության մասնաբաժին 6 498 960											

11	*45231177/11*	... համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Անկախության փողոցի 6-րդ նրբանցքի ներհամայնքային ճանապարհի տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	*Համայնքի մասնաբաժին*				*1 575 000*	*1 575 000*	*1 575 000*	*1 575 000*	*1 575 000*	*1 575 000*	*1 575 000*	***1 575 000***
			Պետության մասնաբաժին 2 925 000											

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի
Համայնքապետարան
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 900202321015
Համայնքի ղեկավար՝
Ա.Ոսկանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Տավուշի
մարզ,ք.Իջևան,
Նալբանդյան1/1
ՀՎՀՀ 07621825
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ»
ՓԲԸ
h/h 1570065208350400
Տնօրեն՝ Ա.Աթաբեկյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Արարատի մարզ,գ.
Շահումյան,Արցախի5
ՀՎՀՀ 04225743
Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
h/h 220013333657000
Տնօրեն՝ Ա.Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ