ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 02

09 ԱՊՐԻԼԻ 2019Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք. Ծաղկաձոր «30» սեպտեմբեր 2019թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից , և <<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 09 ապրիլի 2019թ. կնքված N <<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4>> ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

Պայմանագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1 Ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարել փոփոխություններ. Պայմանագրի գինը սահմանել 14179000 /տասնչորս միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունինը հազար/ ՀՀ դրամ՝ ավելացնելով 1289000 /մեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունինը հազար/ ՀՀ դրամ՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:

1.3Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.4Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով , 2 օրինակից , որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Ծաղկաձորի համայնքապետարան	<<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9	Հասցե՝ Արմավիրի մարզ,գ.Մերձավան
ՀՀ ՖՆ ԳՎ	<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 03001885	ՀՎՀՀ 04720372
Հ/Հ 900122002356	Հ/Հ 2474200598230010
Համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյան	Տնօրեն Հ.Հովհաննիսյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Շինարարության անվանումը և հասցեն՝ Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար բակային տարածքների կապիտալ վերանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքեր

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գին 21022,699 հազ. դր.

ՄԳ-ն մասնակցի առաջարկած գին 1289,000 հազ. դր. առանց ԱԱՀ-ի

ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ-ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների/տողերի/ դիմաց վճարվող գումար 0,61314677054

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	շինարարական ծրագրի նախահաշվային գին		Ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների /տողերի/ դիմաց վճարովող գումար	
				նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավորի գին ԾԳՏ	Ընդամենը /հազ. դր./	ՎԳՏ=ՄԳ/ ՆԳxԾԳՏ	Ընդամենը /հազ. դր./
	Խ.Կեչառեցու թ. 8						
1	Մանրահատակի ա/բ h=4սմ	մ²	125	3.747	468.375	2.757	344.625
	Խ.Մուրադյան փ. 5						
2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ²	155	3.747	580.785	2.757	427.335
	Կ.Անդրեասի փ. 13						
3	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ²	36.6	3.747	137.140	2.757	100.906
	Խ.Կեչառեցու փ. 56						
4	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ	մ²	150.936	7	1056.552	2.757	416.131
Ընդամենը							1289.00
ԱԱՀ 20 %							
Ընդամենը							

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Հասցե՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03001885
Հ/Հ 900122002356
Համայնքի ղեկավար տեղակալ
Գ. Հայրապետյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ԱԴԻԲԵԿ>> ՍՊԸ
Հասցե՝ Արմավիրի մարզ,գ.Մերձավան
<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 04720372
Հ/Հ 2474200598230010
Տնօրեն Հ.Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ