ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
11.12.2024թ. կնքված տեխնիկական հսկողության
խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման
N ՋԿ-ԳՀԽԾՁԲ-24/7-Տ պետական
գնման պայմանագրի

ք. Երևան «15» Յուլիսի 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռիջիդ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն որոշումը և 11.12.2024թ. կնքված N ՋԿ-ԳՀԽԾՁԲ-24/7-Տ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, ինչպես նաև մասնագիտական խմբի 20.04.2026թ. արձանագրությունը /եզրակացությունը/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. *Համաձայնագրի առարկան*

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝

Չափաբաժին 1- Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ (ՊԿ0+00-ՊԿ20+00) հատվածի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների 2025 թվականի մատուցման համար վճարման ժամանակացույցը հաստատել համաձայն սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցի՝ հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործողությունները տարածվում են մինչև սույն համաձայնագրի կնքումը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը, ինչպես նաև հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Ջրային կոմիտե	«Ռիջիդ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա	Գեղարքունիքի մարզ գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ..
Հ/Հ 900011567386	հեռ. 093355787
ՀՎՀՀ 02555816	Հ/Հ220203335736000
էլ. հասցե scws@scws.am	ՀՎՀՀ08622912
գլխավոր քարտուղար	էլ. հասցե rigidalgroup@gmail.com
	Տնօրեն
__________ Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ	\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ. Տ.	

Հավելված N 1
«11» դեկտեմբերի 2024թ.
N ՋԿ-ԳՀԽԾՁԲ-24/7-Տ գնման պայմանագրի
«15» ________________ 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 2-ի
«Հավելված 2
«11» դեկտեմբերի 2024թ.
N ՋԿ-ԳՀԽԾՁԲ-24/7-Տ գնման պայմանագրի»

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2026թ.

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*									
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/8	Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ- Աշտարակի մայր ջրանցքի 2 կմ ՊԿ0+00-ՊԿ20+00 հատվածի վերանորոգում	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	461,600	**461,600**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816
էլ. հասցե scws@scws.am
գլխավոր քարտուղար
________________ Ա. ՄԵԼՈՒԿՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Ռիջիդ» ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ..
հեռ. 093355787
Հ/Հ220203335736000
ՀՎՀՀ08622912
էլ. հասցե rigidalgroup@gmail.com
Տնօրեն
-------------------------Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.