Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

13.02.2023թ. կնքված N <<ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6-1>> ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Հրազդան 2023թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Լ.Պետրոսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման, այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և <<Ալֆա-Էտալոն>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ.Մարկոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N2111-Ն որոշումը և 13.02.2023թ. կնքված N <<ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6-1>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Գնորդն իրեն մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

ք.Հրազդան, Կենտրոն

ՀՎՀՀ 03014577

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

900121120050

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի

գլխավոր քարտուղար՝ Լ.Պետրոսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Digitally signed by PETROSYAN LEVON 1201620333
Date: 2023.02.17 10:46:41 GMT+04:00

ՎԱՃԱՌՈՂ

<< Ալֆա-Էտալոն>> ՍՊԸ

ք.Երևան, Տիգրան Մեծ 29ա, բն 37

ՀՎՀՀ 00454717

<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 16600275473600

Տնօրեն՝ Կ.Մարկոսյան

____

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Digitally signed by MARKOSYAN DAVIT 3403590275
Date: 2023.02.16 16:19:52 AMT

Հավելված N1
13.02.2023թ. կնքված
N <<ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6-1>> ծածկագրով պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
2023թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	30211220	Սեղանի համակարգիչներ				1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	**1080000**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ԳՆՈՐԴ
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
ք.Հրազդան, Կենտրոն
ՀՎՀՀ 03014577
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
900121120050
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի
գլխավոր քարտուղար՝ Լ.Պետրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Digitally signed by PETROSYAN LEVON 1201620333
Date: 2023.02.17 10:45:11 GMT+04:00

ՎԱՃԱՌՈՂ
<< Ալֆա-Էտալոն>> ՍՊԸ
ք.Երևան, Տիգրան Մեծ 29ա, բն 37
ՀՎՀՀ 00454717
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 16600275473600
Տնօրեն՝ Կ.Մարկոսյան

Digitally signed by MARKOSYAN DAVIT 3403590275
Date: 2023.02.16 16:19:24 AMT
/ստորագրություն/
Կ.Տ