ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ
N ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք Վայք «24» հունիս 2020թ.

«Վայքի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Թ. Ավետյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն՝ Կարապետ Մովսիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 03 հունիսի 2020թ. կնքված N ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23 պայմանագիրը, 08 հունիսի 2020թ. Կնքված ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23 ծածկագրով պայմանագրի N-1 համաձայնագիրը և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.Երկարաձգել ՎՀ-ՀՄԱԱՇՁԲ-20/05/23 ծածկագրով պայմանագրի կատարման ժամկետը 20 (քսան) օրացուցային օրով:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Վայք համայնքապետարան	<<Պռոշաբերդշին>> ՍՊԸ
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչ.	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ գյուղ Գլաձոր
Հ/Հ 900342121036	Բանկը՝ <<ՀայԷկոնոմ բանկ>> ԲԲԸ
ՀՎՀՀ 08913477	Եղեգնաձորի մ/ճ
Համայնքի ղեկավար՝	հհ՝163538001609
Թ. Ավետյան	հվ/հհ 08910676
	Տնօրեն՝ Կարապետ Մովսիսյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ