ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 1

04.11.2021Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԲՄԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/1» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Բջնի «12» 11 2021թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Շ. Ասատրյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊԵՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պետրոսյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 04.11.2021թ. կնքված N «ԲՄԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/1» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ և 8.13-րդ կետերը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 1-ը կցվում է):

1.2 Հաստատել օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 2-ը կցվում է):

1.3 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը (վճարման ժամանակացույց)՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված 3-ը կցվում է):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 7 (յոթ) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»	**«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»**
ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	**«ՊԵՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ**
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի, 5-րդ փողոց թիվ 5	**ք. Երևան, Պարոնյան 6**
ՀՀ ՖՆ ԳՎ	**«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ**
Հ/Հ 900138000097	**Հ/Հ 2052822175331001**
ՀՎՀՀ 03006982	**ՀՎՀՀ 01017758**
	Էլ. փոստ՝ ararat575757@mail.ru
	Հեռ. (+37477) 77 81 51
Տնօրեն՝ Շ. Ասատրյան	**Տնօրեն՝ Հ. Պետրոսյան**
(ստորագրությունը)	(ստորագրությունը)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 1
04.11.2021թ. կնքված «ԲՄԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/1» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«12» 11 2021թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	7-2	Դռների և պատուհանների շրջանակների ապամոնտաժում թեքությունների սվաղի կացնահարմամբ	100 շրջանակ	0.95	300.00	285.00
2	23-77	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	9.50	1.00	9.50
3	Գ310-3	Տեղափոխում 11կմ	տն	9.50	2.00	19.00
4	Ինֆ-տեղ	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ դռների տեղադրում	քմ	21.31	30.00	639.30
5	Ինֆ-տեղ	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	357.55	16.00	5,720.80
6	Ինֆ-տեղ	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, բացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	44.88	24.00	1,077.12
7	Ինֆ-տեղ	Պլաստմասե 30սմ լայնության պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ	64.80	10.00	648.00
8	12-277	Պատուհանագոգ ցվիքների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից d=0,55մմ	100քմ	0.32	1,000.00	320.00

9	11-188	Պատուհանների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	քմ	162.27	3.70	600.40
10	15-256	Պատուհանների թեքությունների սվաղ ց/ավազե շաղախով	100քմ	0.81	650.00	526.50
Ընդամենը						9,845.62
ԱԱՀ 20%						1,969.12
Ընդհանուրը						11,814.74

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի 5-րդ փողոց թիվ 5 հասցեում

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի, 5-րդ փողոց թիվ 5
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900138000097
ՀՎՀՀ 03006982

Տնօրեն՝ Ծ. Ասատրյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ՊԵՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պարոնյան 6
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2052822175331001
ՀՎՀՀ 01017758
Էլ. փոստ՝ ararat575757@mail.ru
Հեռ. (+37477) 77 81 51

Տնօրեն՝ Հ. Պետրոսյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ

Հավելված N 2
04.11.2021թ. կնքված «ԲՄԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/1» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«12» 11 2021թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	Նախագծով սահմանված շինարարության օրացուցային գրաֆիկ, բայց ոչ ուշ, քան սույն թվականի դեկտեմբերի 25-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	60 օրացուցային օր, բայց ոչ ուշ, քան սույն թվականի դեկտեմբերի 25-ը

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի, 5-րդ փողոց թիվ 5
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900138000097
ՀՎՀՀ 03006982

Տնօրեն՝ Ծ. Ասատրյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ՊԵՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պարոնյան 6
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2052822175331001
ՀՎՀՀ 01017758
Էլ. փոստ՝ ararat575757@mail.ru
Հեռ. (+37477) 77 81 51

Տնօրեն՝ Հ. Պետրոսյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ

Հավելված N 3
04.11.2021թ. կնքված «ԲՄԴՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/1» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«_12_» _11_ 20_21_թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211229	ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,814,740	11,814,740

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»
ՀՀ Կոտայքի մարզի «Բջնիի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Չարենցավան համայնք, գ. Բջնի, 5-րդ փողոց թիվ 5
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900138000097
ՀՎՀՀ 03006982

Տնօրեն՝ Ե. Ասատրյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ

«ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ»
«ՊԵՏ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Պարոնյան 6
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2052822175331001
ՀՎՀՀ 01017758
Էլ. փոստ՝ ararat575757@mail.ru
Հեռ. (+37477) 77 81 51

Տնօրեն՝ Հ. Պետրոսյան

____
(ստորագրությունը)
Կ.Տ