ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
07.07.2025Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան «15» ճուլիսի 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱԼՅՈՒՏ ԿՕ» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Հայթայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 18-ի N 517-Ն որոշումը, ինչպես նաև 07.07.2025թ. կնքված N ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված.

1) Չափաբաժին 3 - ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ – ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցման աշխատանքների 2026 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

1. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Ջրային կոմիտե	«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա	ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
Հ/Հ 900011039899	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 02555816	Հ/Հ 2500000105620100
scws@scws.am	ՀՎՀՀ 02525773
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար	Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
________ Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ	տնօրեն
(ստորագրություն)	________ Ն. ՀԱՅԹԱՅԱՆ
Կ. Տ.	/ստորագրություն/
	Կ.Տ

Հավելված N 1
«07» հուլիսի 2025թ.
N «ՋԿ-ԲՄԱԾՁԲ-25/2-Ա-1» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի
«15» [illegible] 2026թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի
«Հավելված N 3
«07» հուլիսի 2025թ.
N «ՋԿ-ԲՄԱԾՁԲ-25/2-Ա-1» աշխատանքների
կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2026թ.

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*									
			մայիս	հունիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	45241145/3	ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Այգեհատ բնակավայրի վարչական տարածքում 50 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցման աշխատանքների	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246.800	106,246,800

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով։»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
scws@scws.am
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար
Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության պող. 27, Երազ Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500000105620100
ՀՎՀՀ 02525773
Էլ. հասցե՝ saluteco@mail.ru
տնօրեն
ԽՈՑԹՅԱՆ
(ստորագրություն)