ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

28.10.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Չարենցավան

<<01>> 11 2019թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Հ. Կ. Շահգալդյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ <<Գնորդ>>, մի կողմից, և **<<ԲԱՐՎԱ>> ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Ն. Վարդանյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ <<Վաճառող>> մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 28.10.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6>> գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 28.10.2019թ. կնքված N <<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6>> գնման պայմանագրով սահմանված վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություն:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

<<ԳՆՈՐԴ>>	<<ՎԱՃԱՌՈՂ>>
Չարենցավան համայնք ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1 ՀՀ ՖՆ ԳՎ Հ/Հ 900132161010 ՀՎՀՀ 03022497	**<<ԲԱՐՎԱ>> ՍՊԸ ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, 0501, Մյասնիկյան 20 << Հայբիզնեսբանկ >> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001353560100 ՀՎՀՀ 05304834 էլ. հասցեն vardanyan_arman@hotmail.com Հեռ. (091) 62-63-55**
Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Կ. Շահգալդյան _______________ **(ստորագրությունը) Կ.Տ**	**Տնօրեն՝ Ն. Վարդանյան** _______________ **(ստորագրությունը) Կ.Տ**

Հավելված N 1
28.10.2019թ. կնքված <<ՉՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6>> ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
<<01>> 11 2019թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ապրանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	38121300	Հակակարկտային կայան, Ձենիթ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100000	2100000	2100000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

<<ԳՆՈՐԴ>>
Չարենցավան համայնք
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
Հ/Հ 900132161010
ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար՝
Հ. Կ. Շահգալդյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ

<<ՎԱՃԱՌՈՂ>>
<<ԲԱՐՎԱ>> ՍՊԸ
ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, 0501,
Մյասնիկյան 20
<< Հայբիզնեսբանկ >> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150001353560100
ՀՎՀՀ 05304834
էլ. հասցեն vardanyan_arman@hotmail.com
Հեռ. (091) 62-63-55

Տնօրեն՝ Ն. Վարդանյան

(ստորագրությունը)
Կ.Տ