ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
31.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «10» 03 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի և «Վաղժան» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Գրիգորյանի, (այսուհետ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 07.10.2025թ. կնքված կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 31.10.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047900
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

_____ Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան, Կոմիտաս 5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011379500100
ՀՎՀՀ 00200833
Տնօրեն՝

_____ Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Գործընկեր-2
«Վաղժան» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Պռոշյան 1 նրբ.62/2 տուն
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
h/h 1150015126116102
ՀՎՀՀ 00156229

Տնօրեն՝

_____ Վ.Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
31.10.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 գնման պայմանագրի
«10» 03 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/13	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	99 219 952	-	-	50 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	233 420 048	233 420 048	233 420 048	233 420 048	233 420 048	233 420 048	233 420 048

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047900
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

---------- Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան, Կոմիտաս 5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011379500100
ՀՎՀՀ 00200833
Տնօրեն՝

---------- Ա. Սարգսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գործընկեր-2
«Վաղժան» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան Պռոշյան 1 նրբ.62/2 տուն
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
h/h 1150015126116102
ՀՎՀՀ 00156229

Տնօրեն՝

---------- Վ.Գրիգորյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.