ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ին կնքված N **ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27** գնման պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	Ընկերությանը մատակարար կազմակերպություններից ելակետային տվյալների սահմանված ժամկետի խախտումներով տրամադրման: վերաբերյալ կատարողի գրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը:
Փոփոխության նկարագրություն	Օրացուցայի գրաֆիկի փոփոխություն:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
10.11.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 11 . 09. 2023թ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ավագյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով **ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի կառուցապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 10.11.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետին վերաբերող <<224>> թիվը փոխարինել <<254>> թվով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ համաձայնագրի հավելվածը՝ 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	<<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ	ք. Երևան, Բաղրամյան 1 նրբ., 6/6
կառավարական տուն 3	<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Զեյթունի մ/ճ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության	Հ/Հ 163518011545
աշխատակազմի գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 00883641
Հ/Հ 900011042372	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Գ. Ավագյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
10.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27 պայմանագրի
11 .09. 2023թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
10.11.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/27 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի կառուցապատման նախագծահետազոտական աշխատանքների

Հ/Հ	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 254 օրացուցային օր)																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36 և 2 օր
1	Ելակետային փաստաթղթերի և ելակետային տվյալների հավաքագրում՝ տարածքի ինժեներաերկրաբանական և գոյություն ունեցող շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություններ, ինժեներական ենթակառուցվածքի համակարգերին միանալու նախագծման նախնական պայմաններ (ելակետային տվյալներ կամ տեխնիկական պայմաններ, ՃՀԱ դիմում) (ՀՀ կառ.19.03.2015թ N596-Ն որոշում)																																				

2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																																				
3	Տեխնիկական բնութագրի (առաջադրանքի) հիման վրա կառուցապատման էսքիզային նախագծի մշակում, էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հրդեհաշիջման և կոյուղու հաշվարկային նախնական հզորությունների տրամադրում, այդ թվում նախագծի եռաչափ մոդելավորում																																				
4	Հողատարածքի հատակագծային կազմակերպման, ճարտարապետական, կոնստրուկտիվ , ներքին ինժեներական հաղորդակցուղիների նախագծային լուծումների մշակում, համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																																				
5	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում , համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																																				
6	<Նախագիծ> և <Աշխատանքային փաստաթղթեր> փուլերով նախատեսված աշխատանքների ամփոփում, լրակազմի																																				

	մշակում, համաձայնեցում պատվիրատուի և շահագրգիռ մարմինների հետ																																			
7	Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության արդյունքներով Նախագծի լրակազմի ամփոփում (ըստ ներկայացված առաջարկությունների և դիտողությունների Նախագծի լրամշակում)՝ Նախագիծը համալիր փորձաքննության ներկայացնելու համար																																			

>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011042372
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաղյան 1 նրբ., 6/6
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ Զեյթունի մ/ճ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝

_____ Գ. Ավագյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.