Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «20»-Ը ՄԱՅԻՍԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/45» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ «07»-ը հուլիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հրանտ Ղազոյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «20»-ը մայիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Ազատության հրապարակի բազմաբնակարան շենքերի պաշգամբների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/45» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ի, միջև «20»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Ազատության հրապարակի բազմաբնակարան շենքերի պաշգամբների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/45» ծածկագրով պայմանագրի 8. 5 և 8. 15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1. 1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1. 2

Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2. 1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2. 2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2. 3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2. 4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
հ/հ 9002022175049
Ա.Ոսկանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
Հասցե՝ ՇՄ ք.Արթիկ,Անկախության 38-8
ՀՎՀՀ 05557569
Բանկ՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ
հ/հ 1570046619386100
Տնօրեն՝ Հ.Ղազոյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

[illegible]
«20»-ը մայիսի 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/45» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում…												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	45461100/501	ՀՀ Շրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Ազատության հրապարակի բազմաբնակարան շենքերի թվով 56 պատշգամբների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ:							10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	**10 500 000**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1	Հասցե՝ ՇՄ ,ք.Արթիկ,Անկախության 38-8
ՀՎՀՀ 05553661	ՀՎՀՀ 05557569
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն	Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 900202270048	հ/հ 1570046619386100
Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Ոսկանյան	Տնօրեն՝ Հ.Ղազոյան
------------------------------ (ստորագրություն)	------------------------------ (ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.