ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՄԵԴԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 23.04.2026թ. ԿՆՔՎԱԾ «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-4» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «20» «մայիս» 2026թ.

1. Առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ՝ Գնորդ), ի դեմս Վ. Գրիգորյանի, մի կողմից, և «Մեդթրեյդ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Վաճառող), ի դեմս Հ. Խաչատրյանի, մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 23.04.2026թ. կնքված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-4» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Մատակարարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ մատակարարման ժամկետը սահմանել՝ «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրերի ընթացքում»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ	**ՎԱՃԱՌՈՂ**
Առողջապահության նախարարություն	«Մեդթրեյդ» ՍՊԸ
Կառավարական տուն 3	Ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 7շ., բն.18
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 900011033751	Հ/Հ՝ 2052822167251001
ՀՎՀՀ՝ 02507171	ՀՎՀՀ՝ 00220168
------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ	------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված N 3
«23» ապրիլի 2026թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-4» ծածկագրով պայմանագրի
Հավելված N 1
20
«____» մայիսի 2026թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ապրանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
6	33191120/504	Բժշկական կահույք	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94	4,299,999.94
9	33191200/501	Բժշկական սեղաններ	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000	4,205,000
12	33191120/506	Բժշկական կահույք	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72	1,699,999.72
Ընդամենը			**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**	**10,204,999.66**

ԳՆՈՐԴ
Առողջապահության նախարարություն
Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011033751
ՀՎՀՀ՝ 02507171

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ
«Մեդթրեյդ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 7շ., բն.18
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2052822167251001
ՀՎՀՀ՝ 00220168

/ստորագրություն/
Կ.Տ