# Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

## ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՏԵԽՆՈ-Մ» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ 23.04.26թ. ԿՆՔՎԱԾ «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան «20» «Մայիս» 2026թ.

1. Առողջապահության նախարարությունը (այսուհետ՝ Գնորդ), ի դեմս Վ. Գրիգորյանի մի կողմից, և «Տեխնո-Մ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Վաճառող), ի դեմս Մ. Ավագյան մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 23.04.26թ. կնքված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Մատակարարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ մատակարարման ժամկետը սահմանել՝ «Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրերի ընթացքում:»:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ԳՆՈՐԴ**
Առողջապահության նախարարություն
Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011033751
ՀՎՀՀ՝ 02507171

/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**
"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Երևան, Եղվարդ, Կոմիտաս փ. 27
Հայ Էկոնոմ Բանկ
1630012266420

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
«23» Ապրիլի 2026թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/30-1» ծածկագրով պայմանագրի
Հավելված N 1
« 20 » 2026թ. Կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | |
| | | | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 33191120/501 | Բժշկական կահույք | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 | 947,999.56 |
| 4 | 33191120/503 | Բժշկական կահույք | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 | 1,699,999.14 |
| 10 | 33191600/501 | Սարքեր՝ հաշմանդամների համար | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 | 1,789,999.48 |
| **Ընդամենը** | | | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** | **4,437,998.18** |

**ԳՆՈՐԴ**
Առողջապահության նախարարություն
Կառավարական տուն 3
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ԿՀ 900011033751
ՀՎՀՀ՝ 02507171
/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ՎԱՃԱՌՈՂ**
"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Երևան, Եղվարդ,
Կոմիտաս փ. 27
Հայ Էկոնոմ Բանկ
1630012266420
/ստորագրություն/
Կ.Տ