Հավելված N3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Ակունքի համայնքապետարան»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/09» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 23-ին կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/09» պայմանագրում 2025 թվականի հուլիսի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ >> Գնման պայմանագրով անհրաժեշտությունից ելնելով կատարել փոփոխությունները :

ա. Պայմանագրի հավելված 1-ի և 2-ի **6-րդ չափաբաժնի <<համասեզոնային >> և** << 205/70R16>> **բառը և թվերը փոխարինել <<ամառային և ձմեռային>> և** << 205/70R15>> **բառերով և թվերով,**

բ. Պայմանագրի հավելված 1-ի և 2-ի **8-րդ չափաբաժնի <<ձմեռային >> և** << 225/55 R17>> **բառը և թվերը փոխարինել <<ամառային >> և** << 225/45 R17>> **բառերով և թվերով**

1. Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի, հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն
2. Փոփոխության հիմնավորում 23.07.2025թ. N «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/09» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 ենթակետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան: