«ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ

Լինցեզիա 13106



ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՓՈՔՐ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՄԱՅՆՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝

«ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ս.ԵՂԻԿՅԱՆ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՓՈՔՐ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՓՈՔՐ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ն.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՅԵՎԱԿԵՐ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

13106
(համարը)

ԲԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԹ[illegible] ՄՈՆՈԼԻԹ ՓՈՁՈՒԹՅԱՆ
(ԱՆՇԱՐԺԱՎԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎԸ [illegible]
(գործունեության [illegible]

Տրված է «25 մայիսի 2009թ.» «ԲԱՂԵՇ» ՍՊԸ ԱՐԱՐԱՏ [illegible] Բ. ՍԱՍՈՒՆՅԱՆ 53/12
((լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը կամ անունը, գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

(ստորագրություն)

Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



1. Վազգեն Սարգսյան փողոց
2. Մանկապարտեզ
3. Կոնյակի գործարանի շենք
4. Պատմամշակութային
5. [illegible] [illegible]

«ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ____ 20__

"ԲԱՂԵՇ" "БАГЕШ" "BAGHESH" 04110665

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԳԵՂԱԿԱՐ ԵՎ ԲԱՆՋԱՐԱՆ ԿԱՋՄԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Անվանում	Հաճախան միավոր	Քանակը
1	Ինժեներ ճանապարհաշինարար	մարդ	1
2	Շինարարության աշխատող	մարդ	2
3	Վարորդ	մարդ	2
4	Ասֆալտ հարթեցնող մեքենավար	մարդ	2
5	Գլդոնավար	մարդ	1
6	Օժանդակ բանվոր	մարդ	4

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱՐՈՂ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դիրք	Անվանում	Հաճախան միավոր	Քանակը
1	Սեղանաձիգ	հատ	1
2	Հիդրավլիկ բեռնատար մեքենա (ոչ պակաս 20տ)	հատ	2
3	Գլդոն	հատ	2
4	Օդաշնիչ (կոմպրեսոր)	հատ	1
5	Ասֆալտ փռող մեքենա	հատ	2
6	Բիտում շաղ տվող մեքենա	հատ	1

«ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

«____» _____ 20___

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հինգարարական աշխատանքների թաղարեր հասար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիան.
Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ դրության.
Բնակելի, հասարակական և արտադրական, տրանսպորտային
- Կապիտալ օբյեկտի դրա առանձին մասերի և օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետները 10 տարի
Ֆունտորդման աշխատանքների կատարման հանար պահանջվող անհրաժեշտ ժամկետը 40 օր

ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՐՈՎ / ԸՆԴԱՄԵՆԸ 584 ՕՐ/							
		5	5	5	5	5	5	5	5
1	ՇԻՆ. մոնտաժային աշխատանքների նախապատրաստում								
2	Մաքրման և թանդման աշխատանքների իրականացում								
3	Խճի շերտի իրականացում								
4	Ասֆալտբետոնե շերտի իրականացում								

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊԸ
ARARAT OBLIECTBO C OTPAHHYEHHOЙ OTBETCTBEHHOCTЬЮ
ARARAT LIMITED LIABILITY COMPANY
"ԲԱՂԵՇ"
"БАГЕШ"
"BAGHESH"
04110665



ՀԱՍԲՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ

«____» _____ 20____

"ԲԱՂԵՇ"
"БАГЕШ"
"BAGHESH"
04110665

ՊԿ8+79.14-ՊԿ10+25.47





ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

938	փոշեյին ունեցող զազատար
	բարձր լարման 1 ԿՎ սյուներ
→ → →	կողային առուներ
	նախագծվող շերտ

«ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» ______ 20___

«ԲԱՂԵՇ» "БАГЕШ" "BAGHESH" 04110665 ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ LIMITED LIABILITY COMPANY RA MARZ ARARAT



«ԲԱՂԵՇ» "БАГЕШ" "BAGHESH" 04110665
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
РА МАРЗ АРАРАТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
RA MARZ ARARAT LIMITED LIABILITY COMPANY

«ՅԱՐՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«___» ________ 20___

U1:10000