Հավելված N3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Ակունքի համայնքապետարան»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի հուլիսի 21-ին կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07-03>> պայմանագրում 2025 թվականի նոյեմբերի 01-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ N1 Վճարման ժամանակացույցի և պայմանագրի գնի մինչև 10%-ի ավելացման փոփոխություն:
2. Փոփոխության նկարագրություն՝ Վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների ավելացում:
3. Փոփոխության հիմնավորում՝ 20.08.2025թ. N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07-03>> ծածկագրով կնքված պայմանագրի 5-րդ կետի 5. 1 ենթակետը և 8-րդ կետի 8.5 ենթակետի:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան: