ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ» -ի և **«Այպոշին» ՍՊԸ** -ի միջև **23.11.2018թ.** կնքված N **ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16** ծածկագրով **«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի խմելու ջրագիծ 700մ կառուցման»** աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «24» դեկտեմբերի, 2018թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը», ի դեմս **գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյանի**, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Այպոշին» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս **տնօրեն՝ Հ. Պողոսյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով **23.11.2018թ.** կնքված **«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի խմելու ջրագիծ 700 մ կառուցման» աշխատանքների** պետական գնման **N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16** ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019 թ. մայիսի 1-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 75 օր»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:
4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:
5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
7. Համաձայնագիրը կազմված է **1** էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ. Ուլնեցու 31 ՀՎՀՀ՝ 00846441 Հ/Հ՝ 900018001231 Կենտրոնական գանձապետարան Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան ------------------------ Կ.Տ	«Այպոշին» ՍՊԸ Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52 ՀՎՀՀ՝ 06933045 Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մասնաճյուղ Հ/Հ՝ 205022201714-1001 Հեռ. 094 49 57 11 Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան ------------------------ Կ.Տ

Հավելված
«23» նոյեմբերի 2018 թ. կնքված
ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «Այպոշին» ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ 23.11.2018Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	**«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի խմելու ջրագիծ 700մ կառուցման» աշխատանքներ**	**2019թ. մայիսի 1-ից**	**75 օր**
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		**2019թ. մայիսի 1-ից**	**75 օր**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր,
Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001
Հեռ. 094 49 57 11

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան

Կ.Տ

Հավելված
«23» նոյեմբերի 2018 թ. կնքված
ՀՏ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16 ծածկագրով պայմանագրի Համաձայնագիր 1-ի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ **«Այպոշին» ՍՊԸ** -Ի ՄԻՋԵՎ **23.11.2018Թ.** ԿՆՔՎԱԾ **N ՀՏ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16** ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**								
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	45231131	Ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 06933045
Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մասնաճյուղ
Հ/Հ՝ 205022201714-1001
Հեռ. 094 49 57 11

Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան

Կ.Տ

Պատվիրատու	Կատարող
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը	«Այպոշին» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցեն՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 24/52
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 06933045
Հ/Հ՝ 90001800123	Ինեկոբանկ ՓԲԸ, Վանաձորի մասնաճյուղ
	Հ/Հ՝ 205022201714-1001

ԱԿՏ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ - ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« »______________ 2018 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի խմելու ջրագիծ 700մ կառուցման» աշխատանքներ**
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ **«23» «11» 2018թ.**
Պայմանագրի համարը՝ **ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16**

Սույնով Պատվիրատուն և **ՀՀ, Լոռու մարզի Արևաշող** համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ **ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/16** պայմանագրի **3.2.3** կետի պահանջները, կազմեցին սույն **ԱԿՏ**-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, **ՀՀ, Լոռու մարզի Արևաշող** համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածքը հանձնեց	Տարածքը ընդունեց
<<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ>>	**«Այպոշին» ՍՊԸ**
______________	______________
Գործադիր տնօրեն՝ Աշոտ Կիրակոսյան	Տնօրեն՝ Հովհաննես Պողոսյան
Կ.Տ.	Կ.Տ