Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2
N ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-32
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան << >> << >> **2026թ.**

ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար **Տ. Ենոքյանի**, որը գործում է ՆԳՆ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ՄՈՆՈԼԻԹ» ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն Ս. Նալբանդյանի (այսուհետ՝ Կատարող), հիմք ընդունելով **19.05.2026թ**.-ին կնքված ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-32 գնման Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետև՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ սույն Համաձայնագրով Կողմերը համաձայնության եկան և հաստատեցին **N ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-32 ծածկագրով գնման պայմանագրի 4.1 կետով 2 976 000** (**երկու միլիոն ինը հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամ գումարը սահմանել 949 936 (ինը հարյուր քառասունինը հազար ինը հարյուր երեսունվեց**) **ՀՀ դրամ**, որի վճարումը պատվիրատուն կիրականացնի սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1-ի **/Համադրման ակտ N 1/** ճշգրտված ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան: Գումարը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները, ինչպես նաև Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

1.3 Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են նաև պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև սույն համաձայնագրի կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության մատակարարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է (վեց) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը:

3. Կողմերի հասցեները բանկային վավերապայմանները և ստորագրություններ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
ՀՀ ՆԳՆ	«ՄՈՆՈԼԻԹ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նալբանդյան 130	հասցե՝ ք. Երևան Րաֆֆու 69 բն. 15
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	Բանկ՝ Ամերիաբանկ
Հ/Հ 900011042471	Հ/Հ 1570059657596500
ՀՎՀՀ 02882913	ՀՎՀՀ 01373714
հեռ. 010 59-64-86	Հեռ: +37496440016
Էլ. Փոստ: gnumner@mia.gov.am	Էլ. Փոստ: sedrak.nalbandyan@inbox.ru
_______________ Տ. Ենոքյան / ՀՀ ՆԳՆ Գլխավոր քարտուղար / (ստորագրություն)Կ.Տ	_______________ Ս. Նալբանդյան (ստորագրություն)Կ.Տ
Ստորագրող ՏԻԳՐԱՆ ԵՆՈՔՅԱՆ 3408840229	Ստորագրող ՍԵԴՐԱԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 1305990595
2026-06-17 15:27:26 GMT+04:00 Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից	2026-06-16 14:05:32 GMT+04:00 Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից

Պատվիրատու՝ ՀՀ ՆԳՆ
Կապալառու՝ «Մոնոլիթ» ՍՊԸ
Պայմանագիր՝ N ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԱՇՁԲ-2026/Է-32
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 19.05.2026

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ »
ՀՀ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար
_________ Տիգրան Ենոքյան
« 15 » « 06 » 2026թ.

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱԿՏ N1
« 08 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ ՆԳՆ վարչական համալիրի տարածքի գլխավոր մասնաշենքում
ընթացիկ շին-վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Հիմնավորում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	հավելված N1	Համադրում				Ծավալների ճշգրտում				Աշխատանքների Ավելացում, Պակասեցում				Նախահաշիվը փոփոխում 1-ից հետո		
							Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում		Պակասեցում		Ավելացում				
						Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Գլխավոր մասնաշենք, ձախ թևային հատված, երկրորդ հարկ 201աշխատասենյակ																			
		ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																			
		Պատեր																			
1	Վ11-80 պայմ.	Պատերի հին ներկի մաքրում	$մ^2$	209,4	0,399	83,587		0		0	80,3	32,054		0		0		0	129,1	0,399	51,533
		Դռներ և պատուհաններ				**83,587**		**0,000**		**0,000**		**32,054**		**0,000**		**0,000**		**0,000**			**51,533**
1	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում և հանձնում շահագործողին	$մ^2$	9	1,668	15,014		0		0	7,32	12,211		0		0		0	1,68	1,668	2,803
		Առաստաղներ				**15,014**		**0,000**		**0,000**		**12,211**		**0,000**		**0,000**		**0,000**			**2,803**
1	Վ11-80 q=1,2	Առաստաղի հին ներկի մաքրում	$մ^2$	73,9	0,479	35,399		0		0	18,5	8,862		0		0		0	55,4	0,479	26,537
2	C310-13 ï.Ù.ï	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	ï	0,4	4,495	1,798		0		0	0,1	0,449		0		0		0	0,3	4,495	1,348
		ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				**37,196**		**0,000**		**0,000**		**9,311**		**0,000**		**0,000**		**0,000**			**27,885**
		Պատերի հարդարում																			
1	E15-277-1	Շեպերի գաջե սվաղ	$մ^2$	6	4,697	28,180		0		0		0	4	18,787		0		0	10	4,697	46,967
2	11-47	Պատերի հարթեցում գիպսոնիտով	$մ^2$	209,4	1,994	417,545		0		0	80,3	160,119		0		0		0	129,1	1,994	257,426
L-1	10-300	Պատերի երեսապատում մետաղական ցինկապատ պրոֆիլներից կարկասով երեսապատված 12,5մմ գիպսոկարտոնե սալերով	$մ^2$		6,556	0		0		0		0		0		0	1,68	11,015	1,68	6,56	11,015
3	E15-660	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում գիպսային և կավճային մածիկով և ներկում լավորակ լատեքսային ներկով	$մ^2$	209,4	1,478	309,577		0		0	80,3	118,716		0		0		0	129,1	1,478	190,861
L1	10-155 կիրառ	Ալյումինե պրոֆիլներ սվաղի տակ անկյունային եզրերի համար	գմ		0,422	0		0		0		0		0		0	108	45,624	108	0,42	45,624
		Առաստաղների հարդարում				**755,302**		**0,000**		**0,000**		**278,834**		**18,787**		**0,000**		**56,639**			**551,894**

1	E15-661	Առաստաղի լավորակ ծեփամածկում մածիկով , հղկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ²	73,9	1,799	132,979		0		0	18,5	33,290		0		0		0	55,4	1,799	99,689
L-1	Շուկա	Փրփրապլաստե քիվի իրականացում	գմ		0,334	0		0		0		0		0		0	4	1,335	4	0,33	1,335
		Հատակների հարդարում				132,979		0,000		0,000		33,290		0,000		0,000		1,335			101,024
1	E11-191	Լամինատե հատակների իրականացում հաստ. 8մմ ներառյալ սպունգը և շրիշակը /եվրոպական արտադրանք/	մ²	73,9	8,751	646,675		0		0		0		0	73,9	646,675		0	0	8,751	0,000
2	E10-155 կիրարկում	Դռան շեմում տեղադրվող հատակի մետաղական սահմանազատիչ	գմ	4	1,067	4,267		0		0	3,2	3,413		0		0		0	0,8	1,067	0,853
L-1	Կ5-43	Պլաստիկե շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գմ		0,919	0		0		0		0		0		0	18,6	17,100	18,6	0,92	17,100
L-2	Կ5-43	Փայտե շրիշակների տեղադրում h=7սմ	գմ		1,158	0		0		0		0		0		0	4	4,630	4	1,16	4,630
3	5-39 14-385	Մանրահատակի հղկում, հարթեցում , լաքապատում	մ²	73,9	5,117	378,177		0		0		0		0	73,9	378,177		0	0	5,117	0,000
		ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐ				1029,118		0,000		0,000		3,413		0,000		1024,851		21,730			22,584
		ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																			
L-1	10-88	Փականի միջուկների փոխում	հատ		2,686	0		0		0		0		0		0	1	2,686	1	2,69	2,686
1	10-107	ՄԴՖ-ով շպոնապատ երեսապատված ներքին դռների տեղադրում ներառյալ տուփի լայնացուցիչը (добор), պարակալը, փականը և ծխնին	մ²	9	78,589	707,302		0		0		0		0	9	707,302		0	0	78,589	0,000
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				707,302		0,000		0,000		0,000		0,000		707,302		2,686			2,686
1	Ц8-591-8 q=0,6	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	12	0,379	4,553		0		0	6	2,276		0		0		0	6	0,379	2,276
2	Ц8-599-5 q=0,6	Լուսատուի ապամոնտաժում	հատ	8	1,658	13,262		0		0		0	7	11,604		0		0	15	1,658	24,866
3	Ц8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 20վտ լամպով, 595x595մմ չափերով	հատ	8	10,852	86,817	8	86,817		0		0,000		0		0		0	0	10,852	0,000
Դ-1	Ц8-599-1	Առաստաղային LED լուսատուների տեղադրում 220Վ, 9վտ /սան.հանգույցներ/	հատ		3,667	0		0	4	14,669		0		0		0		0	4	3,67	14,669
4	Ц8-402-2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ППВ-3x2,5մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	30	0,711	21,325		0		0	20	14,217		0		0		0	10	0,711	7,108
5	Ц8-402-2	Հաղորդալար պղնձե մեկուսացված բաժանիչ հիմքով ППВ-3x1,5մմ2 փակ էլ.հաղորդման գծերի համար	գմ	25	0,671	16,770		0		0		0		0		0,000		0	25	0,671	16,770
6	Ц8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի նորմալ տարբերակի միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220վ, 6Ա	հատ	2	2,171	4,342		0		0		0		0	2	4,342		0	0	2,171	0,000
7	Ц8-591-10	Նույնը երկստեղանի 220Վ, 6Ա	հատ	1	2,653	2,653		0		0		0		0		0		0	1	2,653	2,653
8	Ц8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ 220Վ, 10Ա հողանցման կոնտակտով տուփով	հատ	9	2,233	20,095		0		0		0	1	2,233		0		0	10	2,233	22,328
9	E46-57	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարի անցկացման համար 20x20մմ	գմ	55	0,452	24,844		0		0	23	10,389		0		0		0	32	0,452	14,454

10	E15-246a	Ակոսների փակում գաջե շաղախով	մ²	11	2,84	31		0		0	10,34	29,334		0		0		0	0,66	2,837	1,872
L-1	E17-53	Լվացարանի ջրընդունիչ-ծորակ խառնիչ	հատ		5,389	0		0		0		0		0		0	1	5,389	1	5,39	5,389
L-2	E69-69	Կերամիկական լվացարանի ապամոնտաժում	հատ		1,853	0		0		0		0		0		0	1	1,853	1	1,85	1,853
L-3	E69-80	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ		3,373	0		0		0		0		0		0	1	3,373	1	3,37	3,373
L-4	17-73	Զուգարանակոնքի տեղադրում , թեք թողարկով, լվացման տակառիկով	հատ		48,927	0		0		0		0		0		0	1	48,927	1	48,93	48,927
L-5	E69-87	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	հատ		20,291	0		0		0		0		0		0	1	20,291	1	20,29	20,291
L-6	Շուկա	ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար ծ15մմ, L=500մմ	հատ		2,002	0		0		0		0		0		0	3	6,006	3	2,00	6,006
		Ընդամենը				225,867		86,817		14,669		56,217		13,837		4,342		85,839			192,836
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2986,366		86,817		14,669		425,330		32,624		1736,496		168,229			953,245
		ԱԱՀ /20%/				597,273		17,363		2,934		85,066		6,525		347,299		33,646			190,649
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ / ներառյալ ԱԱՀ/				3583,639		104,180		17,603		510,396		39,148		2083,795		201,875			1143,894

		ՍԳ	2976,000
		ՆԳ	3583,639
		գործակից	0,830440703
		Վճարման ենթակա գումար	949,936
		տնտեսում	2026,064

Յամադրում 15%	փաստացի	6,124455	%
		219,478	

Աշխատանքներն ընդունեց՝
ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ պետի պարտականությունները կատարող
Հ. Հովհաննիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի պետ
Ա.Հովհաննիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ գլխավոր ճարտարագետ՝
Ք.Ավետիսյան

ՀՀ ՆԳՆ ՏՎ ՇՊՎ բաժնի ավագ մասնագետ՝
Հ.Իսավերդյան

Աշխատանքներն հանձնեց՝
«Մոնոլիթ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ս. Նալբանդյան

Ստորագրող
ՍԵԴՐԱԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
1305990595

2026-06-08 12:15:12 GMT+04:00
Հավաստված է ԷԿԵՆԳ-ի կողմից