ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրում 02.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	Ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 28

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան 02. 02. 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և **Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության** մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է հինգ էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,	ք. Երևան, Չարենցի 1
կառավարական տուն 3	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի	Հ/Հ 2470100038500000
գործառնական վարչություն	ՀՎՀՀ 01503291
Հ/Հ 900011047678, 900011047686, 900011047892,	
900011047900, 900011048494, 900011048510,	
900011048361, 900011047918, 900011048635,	
900011048379, 900011048528	
ՀՎՀՀ 02565827	
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
Գ. Եղիազարյան	Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի
01. 01. 2026թ. կնքված N 28 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1			ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 466 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 957 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 246 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Արգինայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 909 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնակերտ գյուղի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 741 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 606 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկա համայնքի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 106 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հագվու հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 249 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 542 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 362 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 999 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի ք. Եղեգիսի դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 353 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/3	900011048361	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 217 443	-	565 400	565 400	1 319 200	1 319 200	1 319 200	1 884 500	1 884 500	1 884 500	1 884 500	1 884 500	1 884 500	1 884 500
			ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 358 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 426 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 096 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98111140/4	900011048635	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	547 670	-	460 100	460 100	920 200	920 200	920 200	1 380 200	1 380 200	1 380 200	1 840 300	1 840 300	1 840 300	1 840 300
			ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 979 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	3 773 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 220 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	4 036 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 770 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				74 968 130	-	1 025 500	1 025 500	2 239 400	2 239 400	2 239 400	3 264 700	3 264 700	3 264 700	3 724 800	3 724 800	3 724 800	3 724 800

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047678, 900011047686, 900011047892,
900011047900, 900011048494, 900011048510,
900011048361, 900011047918, 900011048635,
900011048379, 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«Հայնախագիծ» ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Գ. Ազիզյան

Կ.Տ.