ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 2025թ. հունիսի 12-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «11» 02 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ կոնսորցիումն**, ի դեմս **«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝** Ա. Օսեյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և **«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝** Ն.Պողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 12-ին կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման **կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի մարտի 30-ը:»
2. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար 16/1, բն. 26	Հասցե՝ ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ., շ 4, բն. 6
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 00150507	ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/Հ՝ 900011058337	Հ/Հ՝ 2050622082641001	Հ/Հ՝ 220613330251000
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ [illegible] ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Գործադիր տնօրեն	Տնօրեն	Տնօրեն
Ս. Բաղինյան	Ա. Օսեյան	[illegible]
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված

2025թ. հունիսի 12-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«11» 02 2026թ.
կնքված N 3/1 համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հունիսի 12-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3 պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի 2 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	*Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից*	***30.03.2026թ.***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝00846441
Հ/Հ՝ 900011058337

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Մ. Բաղինյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Հրաչյա Քոչար 16/1, բն. 26

ՀՎՀՀ՝ 00150507
Հ/Հ՝ 2050622082641001

Բանկ՝ ՍԻնեկոբանկՍ ՓԲԸ

Տնօրեն
Ա. Օհանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք.Երևան, Նուբարաշեն 12փ., շ 4, բն. 6

ՀՎՀՀ՝ 00433589
Հ/Հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն
Ն.Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է **«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի»** վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3** ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում **12.06.2025 թ.** կնքված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3** պայմանագրում 11.02.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.02.2026 года в договор **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3** заключенный **12.06.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/17/3** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для продления срока действия договора
Описание изменения:	Продление срока действия договора
Обоснование изменения:	Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития