ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N01

19.11.2025թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/154»՝ ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

ք.Թալին «08» հունիսի 2026թ

«Թալինի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափեյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Նշահարում>>ՍՊԸ- ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Համբարձումյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 19.11.2025թ. կնքված N« «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/154»՝ ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 8-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Պայմանագրի հավելված 2-ը և հավելված 3-ը փոխարինել նոր հավելված 2, 3-ով

- Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի հունիսի 08-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Թալինի համայնքապետարան	<<Նշահարում>>ՍՊԸ
ք.Թալին Գայի 1	ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Մաստարա 5-րդ փողոց տուն 21
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական բաժին	Բանկ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
ՀՀ՝ 900462501025	Հ/Հ 220353332715000
ՀՎՀՀ՝ 05030561	ՀՎՀՀ 05032162
Համայնքի ղեկավար՝ Տավրոս Սափեյան	Տնօրեն՝ Ա.Համբարձումյան
	ստորագրություն

Հավելված թիվ 2

« 19 » 11 2026թ. կնքված

«ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/154» ծածկագրով պայմանագրի*

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Թալին համայնքի «Շղարշիկ բնակավայրի դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի և Ն.Բազմաբերդ բնակավայրի 12-րդ փողոց 3-րդ փակուղի ճանապարհի սալարկման»

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	**«Թալին համայնքի Շղարշիկ բնակավայրի դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի սալարկում»**	08.06.2026թ	60օր
2	*Ն.Բազմաբերդ բնակավայրի 12-րդ փողոց 3-րդ փակուղի ճանապարհի սալարկում*	08.06.2026թ	40օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալին Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական բաժին

ՀՀ՝ 900462501025

ՀՎՀՀ 05030561

Համայնքի ղեկավար [illegible]

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Նշահարում>>ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Մաստարա 5-րդ փողոց տուն 21

Բանկ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 220353332715000

ՀՎՀՀ 05032162

Տնօրեն՝ Ա.Համբարձումյան

/ստորագրություն/

Հավելված N 3
« 19 » 11 2026թ. կնքված
«ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/154» ծածկագրով պայմանագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231162	**«Թալին համայնքի Շղարշիկ բնակավայրի դեպի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի սալարկում»**						7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000
2	45231162	*Ն.Բազմաբերդ բնակավայրի 12-րդ փողոց 3-րդ փակուղի ճանապարհի սալարկում*						4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	**4 704 000**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

ք.Թալին Գայի 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական բաժին

ՀՀ՝ 900462501026

ՀՎՀՀ՝ 05030661

Համայնքի ղեկավար՝ [illegible]

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Նշահարում>>ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Մաստարա 5-րդ փողոց տուն 21

Բանկ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 220353332715000

ՀՎՀՀ 05032162

Տնօրեն՝ Ա.Համբարձումյան

Ստորագրություն/ Կ.Տ.