Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ «15»-Ը ՀՈՒՆԻՍԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/65/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ

<u>ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ</u>

ք. Արթիկ «07»-ը հուլիս 2026թ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ռսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>> համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վերտիկալ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շողիկ Սահակյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը կնքեցին «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքի կարիքների համար՝ խաղահրապարակների կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/65» ծածկագրով շնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «Վերտիկալ» ՍՊԸ-ի, միջև «15»-ը հունիսիս 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ խաղահրապարակների կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների N «ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/65» ծածկագրով պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված N2 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված N3)

1.2 Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 3 (երեք) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ	**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարան Ազատության փ1	«Վերտիկալ» ՍՊԸ
ՀՀ ֆին. Նախ. Գործառն. Վարչություն	Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ,գ.Լուսաղբյուր 3-րդ փ,14տ
հ/հ 9002022175049	ՀՎՀՀ 01065215
ՀՎՀՀ 05553661	Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ռսկանյան	Տնօրեն՝ Շ.Սահակյան
---------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ.	---------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 3
«15»-ը հունիս 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/65» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, *փաստացի մատուցված ծառայությունների* դիմաց այդ թվում…												
				փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	71351540/2	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավթի փողոցի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ:	Համայնքի մասնաբաժին						89 700	89 700	89 700	89 700	89 700	89 700	138 000
			Պետության մասնաբաժին 48 300												
3	71351540/3	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Արթիկ քաղաքի Լմբատ 1-ին թաղամասի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ:	Համայնքի մասնաբաժին						91 650	91 650	91 650	91 650	91 650	91 650	141 000
			Պետության մասնաբաժին 49 350												
5	71351540/5	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Հոռոմ բնակավայրի բակային տարածքի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական	Համայնքի						150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	231 000

		աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ:	Պետության մասնաբաժին 80 850											
6	71351540/6	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Մեղրաշեն բնակավայրի բակային տարածքի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ:	Համայնքի մասնաբաժին					74 100	74 100	74 100	74 100	74 100	74 100	114 000
			Պետության մասնաբաժին 39 900											
7	71351540/7	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Սարալանջ բնակավայրի բակային տարածքի խաղահրապարակի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ:	Համայնքի մասնաբաժին					74 100	74 100	74 100	74 100	74 100	74 100	114 000
			Պետության մասնաբաժին 39 900											

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի
համայնքապետարան
Ազատության փ1
ՀՀ ֆին. Նախ. Գործառն.
Վարչություն
հ/հ 9002022175049
ՀՎՀՀ 05553661
Համայնքի ղեկավար՝
Ա. Ոսկանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վերտիկալ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ,գ.Լուսաղբյուր 3-րդ
փ,14ա
ՀՎՀՀ 01065215
Բանկ՝ «Ակբա բանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Ճ.Սահակյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.