ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԹԻՎ 02

«21» «10»2021թ. «ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/40» /02/

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք.Հրազդան

«25» «10» 2022թ.

Հրազդանի համայնքապետարանն ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս. Միքայելյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետՊատվիրատու) մի կողմից և «ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Հայրապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2021թ. Հոկտեմբերի 21-ին կնքված <<Հրազդան համայնքի ճանապարհների 2572,0 մետր հատվածի (Ջրառատ թաղամասից դեպի <<Հրազդան ՋԷԿ>> 1264,0 մետր, 3-րդ փողոց՝ 670,0 մետր, Պուրակային փողոց՝ 638,0 մետր) հիմնանորոգման>> աշխատանքների կատարման «ԿՄՀՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/40/02» ծածկագրով պայմանագրի 8.8 կետը, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից տրված գրությունը, պայմանագրի Հավելված 2-ում կատարել փոփոխություն՝ աշխատանքների կատարումը երկարեցնել մինչև 25.11.2022 թվականը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հրազդանի համայնքապետարան	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,	Ք.Երևան, Անտառային 170
վարչական շենք	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հրազդանի ՏԳԲ	Հ/Հ 2500010603500100
Հ/Հ 900122001440	ՀՎՀՀ 02664949
ՀՎՀՀ 03027114	
Համայնքի ղեկավար՝	
Ս.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ	Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

«ԷՆ ՇԻՆ» "ЭН ШИН" "EN SHIN" 02664949

Հավելված թիվ 2
«21» հոկտեմբեր 2021թ. կնքված «ԿՄՀԲ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/40»/02
ծածկագրով պայմանագրի թիվ 02 համաձայնագիր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

<<Հրազդան համայնքի ճանապարհների 2572,0 մետր հատվածի (Ջրառատ թաղամասից դեպի <<Հրազդան ՋԷԿ>> 1264,0 մետր, 3-րդ փողոց՝ 670,0 մետր, Պուրակային փողոց՝ 638,0 մետր) հիմնանորոգման>> աշխատանքներ

N	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	Չ/Մ	ընդհանուր գին	ընդհանուր քանակը	կատարման	
						հասցե	ժամկետը
1	45231187	<<Հրազդան համայնքի ճանապարհների 2572,0 մետր հատվածի (Ջրառատ թաղամասից դեպի <<Հրազդան ՋԷԿ>> 1264,0 մետր, 3-րդ փողոց՝ 670,0 մետր, Պուրակային փողոց՝ 638,0 մետր) հիմնանորոգման>> աշխատանքներ	դրամ	440040000	1	Հրազդան համայնքի վարչական տարածքում	25.11.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդանի համայնքապետարան

ք.Հրազդան Սահմանադրության հրապարակ 1,

վարչական շենք

Հրազդանի ՏԳԲ

Հ/Հ 900122001440

ՀՎՀՀ 03027114

Համայնքի ղեկավար՝

Ս.ՄԻՐԱՔԵԼՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Անտառային 170

«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010603500100

ՀՎՀՀ 02664949

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ԷՆ ՇԻՆ»
"ЭН ШИН"
"EN SHIN"
02664949

Scanned with CamScanner