ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ /ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՄՈՒՐՋ/ ԷՍԹԵՏԻԿ ՏԵՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 11-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/04» ծածկագրով պայմանագրի 2026 թվականի մայիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

1.Գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

2. Ֆինանսական միջոցների նախատեսում

Փոփոխության նկարագրություն՝

1.Համաձայնագրի կնքում, պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում

2.Համաձայնագրի կնքում, Վճարման ժամանակացույցի հաստատում

Փոփոխության հիմնավորում՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, կնքված պայմանագրի 7.5, 7.6, 7.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
(«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ /ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՄՈՒՐՋ/ ԷՍԹԵՏԻԿ ՏԵՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»)
2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/04»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան «06» մայիս 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հեվառ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռոման Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն Համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը 688002 (վեց հարյուր ութսունութ հազար երկու) ՀՀ դրամ գումարով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածի:

1.2 Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույց Հավելված 1-ը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրով կատարվող փոփոխությունների:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով սահմանված դրույթները, կողմերի ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածը, համարվում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312462071
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ՀԵՎԱՌ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Դավիթ Բեկ 7/31
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 2470804033520000
ՀՎՀՀ 09421326

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
«11» օգոստոսի 2025թ. կնքված
<<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/04>> ծածկագրով պայմանագրի
« 06 » մայիսի 2026թ. Կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540-515	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ՀՈՒՆԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, ԱՌԿԱ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ և ՎԱՉԱԳԱՆ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ /ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՀԱՏՎԱԾԻՑ ՄԻՆՉԵՎ «ԿԱՊԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ–Ի ՀԱՐԱԿԻՑ ԿԱՄՈՒՐՋ/ ԷՍԹԵՏԻԿ ՏԵՍՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ որակի տեխնիկական հսկողություն					688002	688002	688002	688002	688002	688002	688002	688002	688002

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312462071
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<ՀԵՎԱՌ>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Դավիթ Բեկ 7/31
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 2470804033520000
ՀՎՀՀ 09421326

/ստորագրություն/
Կ.Տ