ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ, ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հագվու և գ. Մեղովկայի հիմնական, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն և Գառնահովիտ համայնքների միջնակարգ, ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Կիրանցի հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 4-րդ չափաբաժնի մասով 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1	ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ N1589-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրում և պայմանագրի բոլոր հավելվածներում <<գ. Կիրանցի հիմնական>> բառերը փոխարինվել են <<Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական>> բառերով:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N2	<<ՄԻՔՆԱՐ>> ՍՊԸ-ի կողմից գրություն բանկային վավերապայմանների փոփոխության վերաբերյալ:
Փոփոխության նկարագրություն	<<ՄԻՔՆԱՐ>> ՍՊԸ-ի բանկային վավերապայմաններում կատարվել է փոփոխություն:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 կետ:
Փոփոխության առաջացման պատճառ N3	ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ N1589-Ն որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության նկարագրություն	Համաձայնագրով հաստատվել է վճարման ժամանակացույցը:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ *ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
18.09.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «19» «10» 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.09.2020թ. N 1589-Ն որոշումը և **ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Կիրանցի հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների** մատուցման համար Կողմերի միջև 18.09.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրում և պայմանագրի բոլոր հավելվածներում նշված <<գ. Կիրանցի հիմնական>> բառերը փոխարինել <<Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական>> բառերով:

1.1.2 Կապալառուի վավերապայմաններում << «ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ, Տավուշ մ/ճ, Հ/Հ 220103330787000>> բառերը և թվերը փոխարինել << «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ, Հ/Հ 163508018252>> բառերով և թվերով:

1.1.3 Պայմանագրի 4.1 կետում ավելացնել նոր 4.1.2 ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<4.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է **2 052 460 (երկու միլիոն հիսուներկու հազար չորս հարյուր վաթսուն)** ՀՀ դրամ, որից

- Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում- 1 036 480 (մեկ միլիոն երեսունվեց հազար չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ,

- գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում- 1 015 980 (մեկ միլիոն տասնհինգ հազար ինը հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ>>:

1.1.4 Պայմանագիրը լրացնել նոր հավելված N2-ով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ
Հ/Հ 900011023745, 900011023752	Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 02565827	ՀՎՀՀ 07616336
Գլխավոր քարտուղար՝	Տնօրեն՝
Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն)	Գ. Բաղալյան (ստորագրություն)

Հավելված
18.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրի
19.10.2020 թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N2
18.09.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/21 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական և գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/524	900011023745	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 036 480	1 036 480	1 036 480

		900011023752	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 015 980	1 015 980	1 015 980
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 052 460	2 052 460	2 052 460

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023745, 900011023752
ՀՎՀՀ 02565827

Կոմիտեի նախագահ՝
_______ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՄԻՔՆԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Տավուշի մարզ,
ք. Իջևան, Նալբանդյան 2
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իջևանի մ/ճ
Հ/Հ 163508018252
ՀՎՀՀ 07616336

Տնօրեն՝
_______ Գ. Բադալյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.