
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ավտոտրանսպորտային տնտեսության շինությունների հրդեհային ազդանշանման համակարգի և ավտոմատիկայի նախագծման, մոնտաժման և կարգաբերման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մարտի 9-ին կնքված N ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-1/21-02/06 պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
   «Սօս Սիսթեմս» ՍՊԸ 10.05.2021թ. № 12/21 գրությունը, աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով երկարաձգելու մասին:

Փոփոխության նկարագրություն 
                   Հավելված № 1-ում ապրանքի մատակարարման ժամկետը – «աշխատանքները կատարել ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից և համապատասխան մուտքի թույլատվություն ստանալուց հետո 60/վաթսուն/ օրվա ընթացքում» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «աշխատանքները կատարել ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից և համապատասխան մուտքի թույլատվություն ստանալուց հետո 90/իննսուն/ օրվա ընթացքում» (հիմք` «Սօս Սիսթեմս» ՍՊԸ-ի գրություն  №12/21 առ 10.05.2021թ.):
Փոփոխության հիմնավորում

     ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և 09.03.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՇՁԲ-1/21-02/06 ծածկագրով գնման պայմանագրի  (այսուհետ` «Պայմանագիր») 7.6-րդ կետը
:
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