
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Պոմպային ագրեգատների»  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-28/20»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 7-ին կնքված N 01/059 պայմանագրում 2020 թվականի մայիսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ «Մեյդ Թու Մեյք» ՍՊԸ-ի 11 մայիսի 2015թ. գրությունը մատակարարման ժամկետը երկարաձգելու մասին:
Փոփոխության նկարագրություն՝ Հավելված № 1-ում մատակարարման ժամկետը` պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օր`  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 
«պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացուցային օր (2020թ. հուլիսի 5-ը ներառյալ)»:
Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:
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