ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2020 թվականի մայիսի 5-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շրջանառու ջրի համակարգի №1 և №3 հովացման աշտարակների արդիականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                         «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ. ապրիլի 30-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2020թ. մայիսի 6-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	''Для возможности формирования комплексного предложения по указанной закупке просим Вас уточить следующую информацию:

1. В требованиях комплекта закупочной документации и техническом задании выявлены разночтения в части сроков начала и выполнения работ подрядчика по договору:

1.1 В соответствии с условиями договора работы начинаются после вступления в его силу и в случае предусмотрения финансовых средств, срок работ определен как 12 месяцев (п. 1.3 проекта договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___ «Предусмотренные договором работы начинаются после вступления договора в силу и устанавливается следующий срок выполнения: 12 месяцев с даты вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.»).
1.2 В соответствии с техническим заданием работы подрядчика определены следующим образом:
Сроки организации работ:

1)  предоставить исходные данные для организации площадки строительства и временного городка -  за 30 (тридцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);

2) предоставить список персонала подрядчика -  за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);

3)  разработать и согласовать организационно-технологическую документацию (ППР, графики, процедуры выдачи материалов и оборудования в производство о др) - за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);

4) Доставить на ААЭС оборудование, приспособления, инструмент, прибор, технологические и расходные материалы необходимых для выполнения работ - за 10 (десять) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);

5)  направить персонал подрядчика на прохождение входного инструктажа по действующим на ААЭС инструкциям радиационной безопасности (РБ), техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), по внутриобъектному распорядку, по действующим нарядной системе и др. -  за 5 (пять) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ);

6)  разработать и согласовать с заказчиком детальный план-график работ – до начала работ (п. 7.2 ТЗ).

Сроки поставки материалов и оборудования:

Доставить на ААЭС оборудование и материалы в объеме спецификации проекта - за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ).

Осуществить приемку, входной контроль и учет оборудования и материалов в объеме спецификации проекта- за 20 (двадцать) дней до начала работ (п. 3.1.1 ТЗ).

Сроки выполнения работ:

Длительность работ по модернизации градирен №1 и 3 не позднее 365 календарных дней от даты подписания контракта к финансированию (п. 7.3 ТЗ).

1.2 В техническом задании для подрядчика установлены стадии выполнения работ по модернизации градирен №1 и 3, без указания сроков и длительности работ, не предусмотренные «Календарным графиком» - приложение №2 к договору, а именно: 

-
Стадия подготовительных работ;

- Стадия выполнения натурных работ.

По выявленным разночтениям просим организатора закупки откорректировать комплект закупочной документации, техническое задание, договор и сроки выполнения по каждой градирне, а именно:

1)   в п. 1.3 договора, указать что является датой начала работ подрядчика по данному договору: дата подписания договора и/или дата начала финансирования работ по договору, в зависимости, что наступит раньше;

2) в п. 1.3 договора указать, является подтверждением начала работ подрядчика по договору (перечисление аванса, уведомление о начале работ или иное);

3) откорректировать сроки реализации работ по модернизации градирен с учетом начала и длительности организационных работ от даты начала работ подрядчика по договору (разработка организационно-технологической документации, мобилизация персонала, устройство бытового городка и др.);

4) откорректировать сроки поставки оборудования и материалов на площадку Армянской АЭС с учетом длительностей закупки, доставки и таможенной очистки оборудования и материалов от даты начала работ подрядчика по договору;

5) подготовительный этап работ для каждой градирни включить в раздел 7 ТЗ и приложение №2 к договору «Календарный график».

2. Принимая во внимание возможную отсрочку начала выполнения работ по договору, вызванную отсутствием финансирования работ, просим организатора закупочной процедуры внести отлагательные условия в соответствии со следующей редакции:

«Условия вступления договора в силу, указанные в пункте 1.3 настоящего договора, сохраняют свое действие в период не превышающий 3 (три) календарных месяца с даты подписания договора. По истечении указанного шериода договор в силу не вступает, стороны проводят переговоры по обсуждению новых условий его исполнения».

3. Принимая во внимание возможность поставки материалоя и оборудования из стран, не входящих в ЕАЭС (оборудования и материалоя, не имеющих статус ЕАЭС), просим  организатора потвердить следующий порядок поставки оборудования у материалов, неоходимых для модернизаии градирен:

Подрядчик поставлает материалы и оборудование,  не имеющие статус ЕАЭС на Армянскую АЭС, заказчик (Армянская АЭС) выступает импортером поставленного оборудования на территории РА и уплачивает все таможные пошлины и платежи, связанные с импортом на территорию РА. После этого подрядчик компенсирует заказчику документально потвержденные затраты заказчика, связанные с уплатойтаможенных пошлин и платежей.

4. В соответствии с требованиями закупочной документации определены различные требования к объему строительно-монтажных работ подрядчика по модернизации градирен №1 и 3:

В закупочной документации объем работ подрячика определяется комплектом ведомостей №1-15 (приложение №1 к «Приглашению на открытый конкурс, объявленный с целью приобретения работ модернизации градирен №1 и №3 системы цикуляционной воды энергоблока №2 Армянской АЭС для нужд ЗАО“ААЭК”»).

В техническом задании

· в п. 3.1.2 и р. 4 «Ведомость физических объемов работ» состав, содержание, объем и последовательность подлежаших объемов работ подрядчика определяется комплектом рабочех и сметной документации, разработанной АО «Атомпроект»;

· в приложении №2 к ТЗ объем работ подрядчика определяется дефектными актами ремонтно-восстановительных работ (акт осмотра градирни №3 от 23.07.2020, дефектный акт по градирне №3 от 23.07.2020, акт осмотра градирни №1 от 24.08.2020), не учетных в комплекте ведомостей №1-15 и документации, разработанной АО «Атомпроект»;

· в п. 2.1.3 ТЗ указываются дополнительные объемы работ, которые на данных момент не определны, не предусмотрены документацией АО «Атомпроект» и не учтены дефектными актами ААЭС.

Просим организатора закупочной процедуры конкретизировть объем сторительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком и внести соответствующие изменеия в ведомостц объемов работ, техническое задание, сроки выполнения работ и проект договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___.

5. В комплекте закупочной процедуры выавлены разночтения касательно объема (состава) работ подрядчика по договвру № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___:

5.1  В договоре и закупочной документации, объем/состав работ подрядчика опрделяет:

· «Объемная ведомость-смета», которяа является приложением №1 к проекту договора (пп. 4 п. 4.3 раздел 4 часть 1 и п. 2.6 раздел 2 частц 2 закупочной документации, а также п. 1.2 проекта договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___ объем работ подрядчика определяется «Объемной ведомостью-сметой»).

5.2 В техническом задании состав и объем работ подрядчика определяет:

· Рабочая и проектно-сметняа документация, разработанная АО «Атомпроект» (раздел 4 «Ведомость физических объемов работ» состав»);

· дополнительное обследование градирен №1 и 3 на основании протокола Армянской АЭС № 23/2-029 от 28.08.2020 (п. 2.1.2.1 ТЗ). Работы не учтены в документации АО «Атомпроект» и «Объемной ведомости-смете»
Просим организатора конкретизировать состав работ подрядчика.

В случае необходимости выполнения работ по обследованию внести соответствующие изменения в ТЗ, сроки выполнения работ, закупочную документацию и приложение №2 к проекту договора № HAEK-BMAShDzB-1/21-02/___.

6. В соответствии с требованиами закупочной документации участник закупки в составе комплекта документов предложения должен предоставить описание проборов и оборудования (приложение №1.1 к приглашению на открытый конкурс под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/21»), предлагаемых для модернизации градирен №1 и 3, которые будут оцениваться комиссией на предмет соответствия технических характеристик представленных приборов и оборудования требованиям приглашения (п. 7.7 раздела 7 «ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ»).

7. В этой связи просим организатора закупки пояснить:

· методику, каким образом будет проводиться оценка соответствия предлагаемых участниками проборов и оборудования;

· какие параметры и показатели прибоворов и оборудования будут оцениваться комиссией для установления соответствия технических характеристик;

какие допуски и отклонения будут признаны комиссией как не существенные.

	Պարզաբանում N 1
	Ի պատասխան «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21» մրցույթի վերաբերյալ հարցմանը, հայտնում ենք:

1. Աշխատանքների կատարման ժամկետների մասին:

1) աշխատանքների մեկնարկի ամսաթիվ է հանդիսանում կողմերի միջև լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը (պայմանագրի նախագծի 8.15-րդ կետի համաձայն), քանի որ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ։
2) պայմանագրով կապալառուի աշխատանքներն սկսելու հաստատում է համարվում համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը:

3) Հովացման աշտարակների արդիականացման աշխատանքների իրականացման ժամկետները կարելի է բաժանել երկու փուլի:

- Նախապատրաստական աշխատանքների փուլը՝ մինչև համաձայնագրի ստորագրումը, որը ենթադրում է կազմակերպական-տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մշակում, անձնակազմի հավաքագրում, ժամանակավոր թաղամասի կառուցում, շինանյութերի և սարքավորումների ձեռքբերման վերաբերյալ արձանագրությունների (համաձայնագրերի) ստորագրում, պատվիրատուի հետ մատակարարների ցուցակի համաձայնեցում և այլն:

- Նատուրալ աշխատանքների կատարման փուլ - համաձայնագրի ստորագրումից հետո-12 ամիս ժամկետով թիվ 1 և թիվ 3 հովացման աշտարակների համար: №3 հովացման աշտարակի աշխատանքները կարող են սկսվել միայն №1 հովացման աշտարակի աշխատանքները կատարելուց հետո.

4) Նույնը, ինչ 3) կետում:

5) Նույնը, ինչ 3) կետում:

2. Այս պայմանն անընդունելի է ։
3. Ապրանքների ներմուծման դեպքում հարկերի վճարման պայմանները կարող են կարգավորվել պայմանագրի կնքման փուլում ' ՀՀ օրենսդրության հիման վրա ("Գնումների մասին" ՀՀ օրենք, Հարկային օրենսգիրք և այլն):

4. և 5. Արդիականացման աշխատանքների ծավալները որոշվում են թիվ 1-15 ծավալաթերթերի կոմպլեկտով (Հավելված №1) ։ Արատորոշման ակտերը ներառված են ՏԱ-ում  աշխատանքների  ծավալների հնարավոր փոփոխություններին ծանոթանալու համար, որոնք կարող են առաջանալ հովացման աշտարակների  շահագործման ընթացքում, նախագծումից հետո  աշխատանքների մեկնարկից առաջ: Շինարարա-մոնտաժային աշխատանքների ծավալների փոփոխության դեպքում այս հարցը կարելի է լուծել (կարգավորել)՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն Որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի" պահանջներին համաձայն:

6. Մասնակիցների կողմից առաջարկվող սարքավորումների և սարքավորումների գնահատման անցկացման մասին:

- Սարքավորումների եւ սարքավորումների մասնակիցների կողմից առաջարկվող գնահատումը կիրականացվի տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան (8589 ТВ-URА-24-ИTT-001 և 8589 ТВ-URА-24-ИTT-002), որոնք ներկայացված են հրավերում` հղմամբ:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
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