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Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության /այսուհետ՝ նախարարություն/ և «Խլղաթյան Շին» ՍՊԸ /այսուհետ՝ Ընկերություն/ միջև 21.03.2022թ. կնքված «ԱՍՀՆ-ԳՀԱՇՁԲ-22/17» ծածկագրով Պետության  կարիքների համար կապալային  աշխատանքների  կատարման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1 կետի համաձայն՝ «Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով (այսուհետ` պայմանագիր) սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար»:
Պայմանագրի 1․3 կետի համաձայն աշխատանքների վերջնաժակետ է սահմանված առավելագույնը 6 ամիս։
 Հաշվի առնելով վերոգրյալը բազմիցս պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից կապալառուին տեղեկացվել է, որ աշխատանքները կատարվում են այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտելը դառնում է անհնար։
Սակայն Ընկերությունը պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կատարել է մասնակի՝ կատարելով 11160045 ՀՀ դրամի աշխատանք:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը»։
Պայմանագրի  3.1.4 կետի համաձայն՝ Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը)։
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 466-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ «Պայմանագիրը լրիվ կամ մասնակի կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու դեպքում, երբ պայմանագրից հրաժարվելը թույլատրվում է օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, պայմանագիրը համապատասխանաբար համարվում է լուծված կամ փոփոխված»:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ընկերությունը խախտել է պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները` նախարարությունը, հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված կատարված աշխատանքների վերաբերյալ եզրակացությունը և վերը նշված իրավական հիմքերով, միակողմանի համարում է պայմանագիրը լուծված՝ 33119955 ՀՀ դրամ գումարի չափով: 
Պատշաճ ծանուցումն ապահովելու նպատակով` կկիրառվի ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված դրույթները:
Ընկերության կողմից, որպես պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովում ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները սահմանված կարգով, կներկայացվեն Ընկերությանը սպասարկող բանկ՝ բանկային երաշխիքների գումարների գանձման վերաբերյալ, ինչպես նաև պայմանագրի 5․1 կետի համաձայն գանձվում է տուգանք՝ 221400 (երկու հարյուր քսանմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (44280000*0,5 տոկոս):
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