
                                                                                                                              Հավելված N 3 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մրգաշատ համայնքի N1 խորքային հորի հորատման աշխատանքների 
     պատվիրատուի անվանումը




    


  գնման առարկայի անվանումը
ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ–ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի 

                                                              ընթացակարգի ծածկագիրը
արդյունքում 12.07.2019թ. կնքված   ՋԿ–ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6
         
 
       պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը
պայմանագրի համարը 
պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին  կատարված 
                                           փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը 

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ ՋԿ–ԳՀԱՇՁԲ-19/1-Ա-6 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտ 2020 թվականին։ 


 առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝ ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1502-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում համաձայնագրի կնքում, Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցի հաստատում:


 



                                                                  կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը
Փոփոխության հիմնավորում՝
ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1502-Ն որոշում, Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:





փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը
Պատվիրատու` Ջրային կոմիտե:
PAGE  

