ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար N ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԳՀԾՁԲ-19/1-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մարտի 07-ին կնքված N ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԳՀԾՁԲ-19/1-1 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

           Փոփոխության առաջացման պատճառ՝       Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի փոփոխություն։










Փոփոխության նկարագրություն՝  Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 10 օրացուցային օրով։
               Փոփոխության հիմնավորում՝                           Պայմանագրի  7․5
Պատվիրատու`ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
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