ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор 
Комитет по градостроительству Республики Армения ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27.10.2020г. в договор № HHQK–BMAShDzB-20/10-2 заключенный 15.09.2020г. в результате процедуры закупки под кодом HHQK–BMAShDzB-20/10 организованной с целью приобретения работ по строительству типовых модульных зданий oсновной школы села Агви Лорийской области РА, средней школы села  Дарбас Сюникской области РА, средней школы села Бердашен Ширакской области РА и школы села Ехегис Вайоцдзорской области РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.


	Причина возникновения изменения
	Постановление правительства РА от 24.09.2020г № 1589-Н.

	Описание изменения
	Для выполнения договора были выделены финансовые средства и приложением N 3 был утвержден график выплаты.


	Обоснование изменения
	8.5 и 8.13 пункты договора.

	Причина возникновения изменения
	Необходимость изменения банковских данных подрядчика.

	Описание изменения
	В договоре и во всех его приложениях были изменены банковские данные подрядчика.


	Обоснование изменения
	[bookmark: _GoBack]8.5 пункт договора.



Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения
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