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    N ..........................................
    §........¦ ......................2019 թ.
             <<Սեյսմակայուն շինարարության 
            զարգացման ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ-ի   
 							                    տնօրեն պրն. Ն.ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻՆ
        Հարգելի պարոն Բունիաթյան
Համաձայն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 22.04.2019 թվականի թիվ 08/14.1/5132-19, 29.04.2019 թվականի թիվ 08/14.1/5427-19 և նախարարության ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության 02.05.2019թ. թիվ 14.1/[197815]-19 զեկուցագրի՝  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և <<Սեյսմակայուն շինարարության ազգային կենտրոն>> ՓԲ ընկերության միջև 2019 թվականի փետրվարի 28-ին կնքված թիվ ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/4Ն ծածկագրով՝  Մ-1, Երևան-Աշտարակ-Գյումրի-Վրաստանի սահման կմ148+300-կմ152+400 առանձին հատվածների անցանելիության ապահովման (Աշոցքի տարածաշրջան, դեպի Բավրայի անցակետ տանող հատված), Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ67+500 փլուզված հատվածի վերականգնման (գաբիոնային շարվածք) (Սևանի տարածաշրջան), Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ88+500 փլուզված հատվածում ե/բ հենապատի կառուցման (Դիլիջանի ոլորաններ), Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 33-ում վթարված խողովակի վերականգնման (Նոյեմբերյանի տարածաշրջան, Բաղանիս-Ջուջևան հատված), Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ ավտոճանապարհի Հառիճ համայնքում վթարված խողովակի վերականգնման և Հ-30, Մ4-Ճամբարակ–Դրախտիկ-Մ14 հարկադիր քարաթափման աշխատանքների (Ձորավանք-Մարտունի համայնքների տարածք), ինչպես նաև թիվ ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/2Ն  ծածկակագրով՝ Մ-14, Ծովագյուղ–Շորժա-Վարդենիս ավտոճանապարհի կմ22+700-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգման (Ճամբարակի տարածաշրջան), Մ-14, Ծովագյուղ–Շորժա-Վարդենիս ավտոճանապարհի կմ45+500-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգման (Ճամբարակի տարածաշրջան) և Ա/ճ Հ-30 Մ-4–Ճամբարակ–Դրախտիկ կմ35+050-ում գտվող կամրջի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման պայմանագրերի կողմ հանդիսացող <<Սեյսմակայուն շինարարության ազգային կենտրոն>> ՓԲ ընկերությունը համապատասխանաբար մինչև 2019 թվականի ապրիլի 17-ը  և ապրիլի 22-ը պետք է իրականացներ վերոնշյալ աշխատանքները, որը չի կատարել:
Ղեկավարվելով Գնումների մասին օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով նշված պայմանագրերով նախատեսված 2.1.3 կետի գործառույթները՝ Դուք ծանուցվում եք, որ 2019 թվականի փետրվարի 28-ին կնքված թիվ ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/4Ն և թիվ ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/2Ն պայմանագրերը 2019 թվականի մայիսի 06-ից համարվում է միակողմանի լուծված:
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