ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ջերմուկ համայնքում Շահումյան փողոցի N2,4,6,8 և Մյասնիկյան փողոցի N12,14,16,18,20,22 շենքերի միացյալ բակի հենապատերի և աստիճանների վերակառուցման աշխատանքների» շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՋԳՀ-ԾՁԲ-2017/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված N ՋԳՀ-ԾՁԲ-2017/2 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

           Փոփոխության առաջացման պատճառ՝       Եղանակային պայմաններ










           Փոփոխության նկարագրություն՝                  Պայմանագրային ավարտի երկարաձգում 

               Փոփոխության հիմնավորում՝                           Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57-րդ կետեր  
Պատվիրատու`Հայաստանի Տարածքային Զարգացման հիմնադրամ
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