
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինանյութի, շինապրանքների և սոսինձների ձեռքբերում ապրանքների ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-57/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հունիսի 14-ին կնքված 
NՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-57/21-01/165 պայմանագրում 2021 թվականի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
ֆինանսական միջոցների հատկացում 
Փոփոխության նկարագրություն՝

1. Պայմանագրի հավելված 1-ում նշված մատակարարման ժամկետը՝ «Ապրանքները մատակարարել ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում,կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Ապրանքները մատակարարել №1-01/165 Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում» (կցվում է):
2. Պայմանագրի 8.13 կետին համապատասխան հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):
Փոփոխության հիմնավորում

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ. գնումների 36-րդ փոփոխված պլան 
Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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