
 

 1 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին  

 

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Նուռնուս համայնքի 13-րդ դարի եկեղեցու ամրակայման, 

վերականգնման և տարածքի մասնակի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/34 ծածկագրով 

գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 31-ին կնքված N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/34-2» 
ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ 

համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված 

փաստաթղթի պատճենը։ 

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1։ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է 

իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Նուռնուս համայնքի 13-րդ դարի եկեղեցու ամրակայման, 

վերականգնման և տարածքի մասնակի բարեկարգման գիտանախագծային ու նախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակման աշխատանքների պատշաճ կատարման համար Կատարողի կողմից առաջարկվել է պայմանագրի 

ժամկետը երկարաձգել մինչև 30 օրացույցային օրով: 

Փոփոխության նկարագրություն N 1։  Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում Աշխատանքների 

կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև  2018 թ.-ի նոյեմբերի 19-ը: 

Փոփոխության հիմնավորում N 1։ Հուշարձանի բարեկարգման գիտանախագծային ու 

նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ընթացքում մանրակրկիտ հետազոտություններ կատարելու և 

տվյալների ճշգրիտ հավաքագրման անհրաժեշտություն: 

Փոփոխության հիմնավորում N 2։ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն 

որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ ։ 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։ 

Հեռախոս՝ 011 58-51-78: 

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru: 

ä³ïíÇñ³ïáõ` ՀՀ մշակույթի նախարարություն 
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