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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ծծմբական թթվի և նատրիումի հիդրօքսիդի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-3/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի փետրվարի 28-ին կնքված N 01/022 պայմանագրում՝ 2020 թվականի մարտի 31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ապրանքների մատակրարման ժամկետի երկարացում
Փոփոխության նկարագրություն
Թիվ 01/022 պայմանագրի անբաժանել մաս հանդիսացող    Հավելված 1-ում ծծմբական թթուն և նատրիումի հիդրօքսիդը նախատեսվում է մատակարարել «մարտ 2020թ. համապատասխա- նաբար ծծմբական թթուն - 200000կգ իսկ նատրիումի հիդրօքսիդը 73000կգ» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «ապրիլ 2020թ. ծծմբական թթուն -  360000կգ իսկ նատրիումի հիդրօքսիդը 146000կգ»: 
Փոփոխության հիմնավորում

«Յունիքիմ» ՍՊԸ-ի 2020թ. մարտի 27-ի թիվ 060/20 գրությունը:
     Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 
Մատակարարման ժամկետի փոփոխության պատճառով վճարման ժամանակացույցի փոփոխում:

Փոփոխության նկարագրություն          
Հավելված 2-ում (վճարման ժամանակացույց) «նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ. ըստ ամիսների` ընդ որում նախատեսված 2020թ մարտ ամիսը փոխարինել 2020թ ապրիլ ամսով»։
Փոփոխության հիմնավորում
Հավելված 1-ում կատարված փոփոխության հիման վրա։
Պատվիրատու`  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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