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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ձորագյուղ համայնքի խմելու ջրի ջրատարի և ՕԿՋ կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ-ՁՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 6-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ-ՁՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05 պայմանագրում 2019 թվականի օգոստոսի 7-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:
Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը 
Փոփոխության հիմնավորում՝
2019թ-ի օգոստոսի 6-ին կնքված պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր։
Պատվիրատու` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի համայնքապետարան
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