ОБЪЯВЛЕНИЕ
О разъяснении условий тендера
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии
от 1 апреля 2026 г. № 2 и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках»
Код процедуры «ՌՀ-ՍՀ-ԲՄԾՁԲ-26/22»        
Оценочная комиссия процедуры закупок с кодом «ՌՀ-ՍՀ-ԲՄԾՁԲ-26/22»,  организованной с целью приобретения услуг медицинского страхования для нужд Российско-Армянского (Славянского) университета Республики Армения, представляет ниже разъяснение условий тендера с тем же кодом:

Вопрос № 1 Технические характеристики тендера с кодом ՌՀ-ՍՀ-ԲՄԾՁԲ-26/22», опубликованного Российско-Армянским (Славянским) университетом Республики Армения:

- 1.6 Срок подготовки проектной документации и сметы Документация на капитальный ремонт зданий школы «Усмунх» Российско-Армянского (Славянского) университета устанавливается следующим образом:
	1.6.
	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	90 рабочих дней с даты ратификации договора (исключая период комплексной экспертизы)




- В разделе «Примечание» устанавливается следующее:
	Примечание: Оплата за работы будет произведена после положительного заключения о проведении простой и комплексной экспертизы.


Из этого следует, что финансирование выполнения работ будет предоставлено после положительного заключения о проведении простой и комплексной экспертизы, если сроки проведения простой и комплексной экспертизы не указаны и не определены, и, следовательно, все последующие дни, которые будут выделены для простой и комплексной экспертизы, уже будут считаться просроченными /из-за необъективных и неопределенных заказчиком сроков/ и приведут к включению исполнителя в «Список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок».

Согласно части 1 статьи 13 Закона «О закупках», характеристики предмета закупки должны полностью и четко описывать свойства приобретаемых товаров, работ или услуг, условия их приобретения и оплаты, исключая различные толкования. Согласно статье 4 того же Закона, законодательство Республики Армения о закупках состоит из Гражданского кодекса Республики Армения, настоящего Закона и других правовых актов. Другие правовые акты о закупках также публикуются в Официальном вестнике.

Из вышеизложенного следует, что в договоре не указаны сроки проведения простой и сложной экспертизы, что уже рассматривается как вариант толкования и непреднамеренно приводит к тому, что Подрядчик несет материальный ущерб из-за неопределенного срока, то есть, с одной стороны, в приглашении указан максимальный срок в 90 дней для одного этапа, после чего сразу после сдачи работ возникает обязательство в соответствии с налоговым законодательством Республики Армения, в этом случае 20% от 100% суммы уплачивается в государственный бюджет до 20-го числа следующего месяца, после чего за каждый день просрочки начисляется штраф в размере 0,075%, а с другой стороны, оговорено, что Заказчик оплачивает Подрядчику оказанные услуги после получения положительного заключения по простой и сложной экспертизе, для чего не установлены сроки, в дополнение к счету-фактуре, выставленному после простой и сложной экспертизы, причем, если мы представим его на следующий день после получения положительного заключения по экспертизе, это приведет к уплате Подрядчиком дополнительного штрафа в соответствии с пунктом 5.5 договора. В соответствии с пунктом 5.5

В случае нарушения Заказчиком сроков, установленных пунктом 4.2 договора, за каждый просроченный рабочий день с Заказчика начисляется штраф в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов от суммы, подлежащей оплате, но не оплаченной в установленный срок.

И если дата выставления счета-фактуры приходится на 90 рабочих дней позже (дата завершения работ, указанная в договоре), как указано в предыдущем пункте, это повлечет за собой начисление штрафных санкций.

Следует отметить, что результаты комплексной экспертизы могут занять 4-6 месяцев или более по субъективным причинам, например, из-за несоответствия кадастровых координат, корректировки карт, сравнения, форс-мажорных обстоятельств и других причин, что, в свою очередь, приводит к причинению исполнителю имущественного ущерба.

Данное обстоятельство создает неравные, противоправные и противоречащие требованиям правовых актов и закона отношения между сторонами, что противоречит требованиям статьи 352, пункта 1, статьи 347 Гражданского кодекса Республики Армения (далее также Кодекс) и статьи 345 Кодекса.

В частности, если обязательство предусматривает или предусматривает возможность определения его дня или срока, то обязательство должно быть исполнено в этот день или в любое время в течение этого срока. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, законом и требованиями других правовых актов.

Исходя из вышеизложенного, просим прокомментировать, как возможно применение положений, противоречащих законодательству Республики Армения и требованиям правовых актов, в конкретном приглашении к участию в тендере, поскольку согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью контракта, в случае победы любого участника в тендере он/она уже будет иметь право на участие в тендере.
Пояснение № 1. Технические характеристики, указанные в приглашении к участию в тендере на проведение закупочной процедуры в форме открытого тендера с кодом «РХ-СХ-БМТДБ-26/22». Положение об исключении периода проектной экспертизы из срока исполнения полностью соответствует положениям Гражданского кодекса Республики Армения (далее – Кодекс) со следующим обоснованием:

1. Относительно статьи 347 Кодекса:

Настоящая статья устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства. Поскольку условие «неисполнения» этапа экспертизы оговорено заранее в приглашении, то неисполнение неустойки в течение этого периода является надлежащим исполнением условий самого договора.

2. Относительно статьи 352, пункт 1 Кодекса:

Настоящая статья позволяет сторонам определять срок исполнения обязательства. В нашем случае срок устанавливается не неизменной датой, а определяемым периодом (фактическими рабочими днями). Это означает, что срок исполнения ясен и становится определяемым после завершения процесса (экспертизы) независимо от Исполнителя.

3. Относительно статьи 345 Кодекса:

Обязательство должно быть исполнено в соответствии с установленной законом процедурой. Поскольку экспертиза является обязательной согласно Закону РА «О городском развитии» и проводится третьими лицами, Исполнитель не может осуществить окончательную передачу обязательства, предусмотренного статьей 345, до получения положительного заключения.

4. Дополнительное обоснование (статья 417 Кодекса):

Сторона не несет ответственности за нарушение обязательства, если докажет, что надлежащее исполнение было невозможно по причине форс-мажора или обстоятельств, не зависящих от нее. Продолжительность экспертизы является таким независимым обстоятельством.

Вывод:

1. Формулировка, использованная в приглашении, не является произвольным продлением срока, а представляет собой особую процедуру исполнения обязательства и не противоречит статьям 345, 347 и 352 Кодекса.

2. На этапе экспертной оценки Подрядчик не выполняет работы, поэтому приостановка расчетароков является логичной и законной.

3. На этапе экспертной оценки расчет сроков приостанавливается со дня передачи проекта Заказчику и возобновляется со дня, следующего за днем ​​передачи Заказчику экспертного заключения (положительного или с замечаниями).
Для получения дополнительной информации по данному заявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии: А. Амбарцумян.
Телефон: (+374) 98 24-50-14, (+374 12) 26-28-90

Электронная почта Электронная почта: andranik.hambardzumyan@rau.am
Заказчик: «Российско-Армянский (Славянский) университет
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