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ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ՆԵՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի և «ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերության 

(այսուհետ՝ Ընկերություն), (ենթակապալառու՝ «ԱՄՐՈՑ-22» ՍՊԸ) միջև 2023 թվականի 

հոկտեմբերի 2-ին կնքված N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/124 ծածկագրով  աշխատանքների 

կատարման գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1 կետի համաձայն՝ 

Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ա. Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական 

դպրոցի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 

շրջանի N 148 մանկապարտեզի քանդման, տեղում տիպային մանկապարտեզի 

կառուցման, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի 

դպրոցի նոր կցակառույց շենքի կառուցման, Շենգավիթ վարչական շրջանի Արմեն 

Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճի և տանիքի հիմնանորոգման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական 

աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ 

համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով 

սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների: 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և 

բարեկարգման վարչության կողմից Պայմանագրով պատվիրատուին վերապահված 

իրավունքների և պարտականություների իրացման արդյունքում պարզվել է, որ 

Ընկերության կողմից չեն պահպանվել պայմանագրի 1.2 կետով սահմանված 

աշխատանքների կատարման  ժամկետները: 

Ընկերության կողմից Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 

շինարարության և բարեկարգման վարչությանն է ներկայացվել Երևան քաղաքի 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ա. Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական 

դպրոցի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման, ինչպես նաև Մալաթիա-Սեբաստիա  

վարչական    շրջանի   Կ. Օրբելյանի    անվան    արվեստի    դպրոցի   նոր  կցակառույց  
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շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնց 

ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են բազմաթիվ թերություններ: 

Հաշվի առնելով թերությունների ծավալը Ընկերության ներկայացուցչին  տրվել է 

ողջամիտ ժամկետ՝ թերությունների վերացման համար: 

Ընկերության կողմից 06.06.2024 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի 

աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությանն է ներկայացվել 

նախագծանախահաշվային փոփոխված փաթեթները: 

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կրկնակի ուսումնասիրության 

արդյունքում պարզվել է, որ նշված փաստաթղթերում կրկին առկա են բազմաթիվ 

թերություններ, ինպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը չեն 

համապատասխանում տեխնիկական բնութագրին: Մասնավորապես՝ Երևան քաղաքի 

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ա.Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական 

դպրոցի հիմնանորոգման նախագծի կազմման տեխնիկական բնութագրում նշված 

արևային ֆոտովոլտային կայանը բացակայում է գծագրական մասում, Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական շրջանի Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի նոր 

կցակառույց շենքի կառուցման նախագծի կազմման տեխնիկական բնութագրում նշված 

ինժեներաերկրաբանական հետազոտության եզրակացությունը բացակայում է 

ներկայացված փաթեթում: 

          Բացի վերը նշված թերություններից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում 

առկա են նաև  բազմաթիվ այլ թերություններ, մասնավորապես. 

      1.Ա.Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր. 

 սալվածքի բետոնե ձևավոր սալերը փոխարինել բրեկչայով, կտրվածքում 

նախատեսված է բրեկչա, 

 նախագծի էջերում նշված չեն թեքահարթակները, մուտքի թեքահարթակի 

չափսերը և թեքությունը չի համապատասխանում նորմային, 

 թերթ 19-ում պատի շերտի հանգույցում նշել չափերը և նյութերը, 

 պատուհանների և դռների մասնագրերը բացակայում են, 

 թեղնահարկի պատուհանի գծագրերը կտրվածքում և հատակագծում չեն 

համապատասխանում իրար, 

 թերթ 37 ում հատակի կտրվածքում նշված չեն կառուցվածքը և չափսերը, չկան 

աստիճանների գծագրերը և չափսրը, նշված չի բեմի ճակատային մասի 

երեսպատման նյութը, 

 շենքի ճակատային մասի երեսպատման կտրվածքը և չափսերը բացակայում են, 

 արտաքին ջերմամեկուսացման կտրվածքը և հանգույցը բացակայում է,  

 նախահաշվում բացակայում է բեմի մանրահատիկից հատակը, 

 



 

      2.Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի 

նոր կցակառույց շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր. 

 վերանայել և շտկել պարզունակների և հիմքերի նիշերը, 

 նախատեսել քիվ /կառնիզ/ թիթեղից, 

 նոր կառուցվող շենքի տանիքի և առկա շինության տանիքի հատման հատվածի, 

նոր կառուցվող շենքի տանիքի և առկա շինության պատի հատվածում 

ջրահեռացման և ջրամկուսացման մասին չկան հանգույցներ և գծագրեր, 

 բացակայում է ճակատային մասի ջրամեկուսացման հանգույցները և 

մասնագրերը, 

 ծածկի ջրամեկուսիչ շերտը բացակայում է, 

 բացակայում է տանիքի հատակագիծը և ջրահեռացման սխեման, 

 բացակայում է դռների և պատուհանների մասնագիրը, 

 նախահաշվում բրեկչայի փոխարեն նախատեսված է սալիկից սալվածք, 

 կառույցի հատակի նիշը տրված է հողի նիշին հավասար, որը անհրաժեշտ է 

նախատեսել 0.15մ բարձր մայթից ըստ «ՀՀՇՆ 31-03 10 դեկտեմբերի 2020 

թվականի N 95 Ն » որոշման: 

          Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման 

վարչության կողմից 11.06.2024 թվականին «ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերությանն 

է հասցեագրել թիվ  16/89606-24 գրությունը՝ վերոնշյալ թերությունները երկօրյա 

ժամկետում  վերացնելու նպատակով, այնինչ սահմանված ժամկետում նախագծանա-

խահաշվային փաստաթղթերը չեն ներկայացվել:  

       Երևանի քաղաքապետարանը՝ ղեկավարվելով գնումների մասին օրենսդրությամբ, 

ինչպես նաև Պայմանագրի 2.1.3 կետի ա) ենթակետի պահանջով՝ միակողմանի 

մասնակի (Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ա. Տեր-Ղևոնդյանի 

անվան երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման և Մալաթիա-

Սեբաստիա վարչական շրջանի Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի նոր 

կցակառույց շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 

աշխատանքների մասով) լուծել է կնքված Պայմանագիրը։  

       Պայմանագրի լուծման վերաբերյալ ծանուցումը հրապարակվել է տեղեկագրում    

սույն թվականի հուլիսի 8-ին և պայմանագիրը հուլիսի 9-ի դրությամբ համարվում է 

լուծված։ 

      Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ 

հոդվածի  1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետով և նույն հոդվածի 2-րդ մասով. 

1. «ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊ ընկերությանը ներառել գնումների գործընթացին 

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: 

       2. Սույն որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  շինարարության և բարեկարգման 

վարչության պետի  վրա: 



     

3. Սույն որոշման կատարման հսկողությունն իրականացնում է Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը։ 

 

 

 ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ      




