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կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 


«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների եվ տանիքների վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման  ծառայության  մատուցման  /Ծառայություն/  մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված 13.06.2019 թ. NՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17-1  պայմանագրում (Պայմանագիր), ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, ինչպես նաև Պայմանագրի 7.6 կետի հիմքով, կատարողի  27.06.2019թ. առաջարկությամբ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։ 
Փոփոխության առաջացման պատճառ. «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊ ընկերության 27.06.2019թ. գրությունը՝  պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին:

Փոփոխության նկարագրություն. պայմանագրով սահմանված մատակարարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում. փաստաթղթերի փորձաքննության հետ կապված  առաջացել են ժամկետային խնդիրներ:
Պատվիրատու` «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ 
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