Հավելված N 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հրազդանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի դեկտեմբերի 01-ին կնքված N «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62» ծածկագրով պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1` ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Գնման և վճարման ժամանակացույցի հաստատում և փոփոխություն, Պատվիրատուի վավերապայմաններում հաշվեհամարի փոփոխություն:

Հիմնավորում: 01.12.2025թ. կնքված N «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62» գնման պայմանագրի 7.5-րդ և 7.14-րդ կետերը:





Պատվիրատու` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  

Приложение N 3
Приказ министра финансов РА N 265-А
от 30 мая 2017 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ 1
о внесении изменений в подписанном контракте.

[bookmark: _GoBack]        Муниципалитет города Граздан предоставляет краткую информацию об изменениях, внесённых 18 декабря 2025 года в договор под кодом «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62», заключённом 01 декабря 2025 года в рамках процедуры закупки с кодом «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62» для приобретения консультационных услуг по подготовке и разработке проектно-сметной документации для собственных нужд.

Причина возникновения изменений: N1 утверждение финансовых средств

Описание изменений: утверждение графика покупки и оплаты
Обоснование изменения: Пункты 7.5 и 7.14 договора о закупке с номерами «ԿՄՀՔ-ՀԲԽՄԾՁԲ-25/62», заключённого 01.12.2025 г. 



Заказчик: Муниципалитет Раздан



