
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Երևանի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բազմաբնակարա շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մարտի 16-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-5» պայմանագրում 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Պատասխնատու ստորաբաժանման ղեկավարի 02.09.2022թ. թիվ Ն/23360-22 զեկուցագիրը՝ հասցեների փոփոխության անհրաժեշտություն:
Փոփոխության նկարագրություն 
 Կնքված № N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/7-5» պայմանագրի 8.5 կետին համապատասխան կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ.
1.Օհանովի փող. 18 շենքի տանիքը 80քմ /գումարը` 344000դրամ/ մակերեսի փոխարեն` Անդրանիկի փող.51 շենքի տանիքը 80քմ /գումարը` 344000 դրամ/:

2. Րաֆֆու փող. 95 շենքի տանիքը 90քմ /գումարը` 387000դրամ/ մակերեսի փոխարեն` Անդրանիկի փող. 50 շենքի տանիքը 90քմ /գումարը` 387000դրամ/:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխնատու ստորաբաժանման 02.09.2022թ. թիվ Ն/23360-22 զեկուցագիրը:
Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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