ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор 

Национальное Собрание РА представляет изменения, внесенные 21 июля 2025 года в контракт ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-25/5, подписанный 30 июня 2025 года в результате закупочной процедуры НС РА, организованной с целью приобретения текущих ремонтных работ по его необходима копия двустороннего заверенного документа, содержащего сводную информацию и внесенные изменения.
Причина возникновения изменения:  По предложению исполнителя срок выполнения работ был продлен. 
Описание изменения:                       Продлить срок выполнения работ, предусмотренных договором, на 22 календарных дня.
Обоснование изменения:                 пункты  7.5 7.6 договора под      кодом ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՇՁԲ-25/5  Договора. 

Заказчик: Аппарат Национального Собрания Республики Армении
PAGE  
2

