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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Կադաստրի կոմիտեն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մետաղական կառույցների տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մարտի 31-ին կնքված N ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-23/14 պայմանագրում 2023 թվականի հունիսի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:








Փոփոխության նկարագրություն Կողմերը համաձայնագրով հաստատել են վճարման                   ժամանակացույցը:



Փոփոխության հիմնավորում
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 

6-րդ մասով սահմանված պահանջների համաձայն:





Պատվիրատու` Կադաստրի կոմիտե
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