ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հունվարի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում՝ ներառյալ հնի ապատեղակայում, նորի տեղակայում և կարգաբերում» ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.01.2024թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.01.2024  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Обращаем ваше внимание, что есть сложности с поставками объема арматур согласно спецификациям проекта замены трубопроводов СООП. В тендерной документации указываются сроки замены трубопровода и арматур одного канала в ППР-2024, а другого канала в ППР-2025. Однако производители арматур 2 и 3 классов безопасности в связи с загруженностью производств, смогут отгрузить арматуры не раньше чем через 12-16 месяцев. Учитывая задержки в поставках арматур предлагаем выполнить проект замены трубопроводов и арматур СООП следующим образом. В ППР-2024 произвести замену трубопроводов и оставить старые арматуры. В следующий ППР произвести замену арматур. Однако возникает вопрос финансирования работ. Возможно выполнить финансирование поэтапно за выполненный объем работ?

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ СООП խողովակաշարի փոխարինման նախագծի բնութագրերին համապատասխան փականների ծավալների մատակարարման դժվարություններ կան: Մրցութային փաստաթղթերում նշվում են ППР-2024-ում մի համակարգի խողովակաշարի և փականների փոխարինման ժամկետները, իսկ ППР-2025-ում` մյուս համակարգը: Այնուամենայնիվ, 2-րդ և 3-րդ դասերի անվտանգության փականների արտադրողները, արտադրության ծանրաբեռնվածության պատճառով, կկարողանան փականներ առաքել ոչ շուտ, քան 12-16 ամիս հետո: Հաշվի առնելով փականների մատակարարման ուշացումները՝ առաջարկում ենք խողովակաշարերի և փականների փոխարինման նախագիծն իրականացնել հետևյալ կերպ. ППР-2024-ում փոխարինել խողովակաշարերը և թողնել հին փականները: Հաջորդ ППР-ի ժամանակ փոխել փականները: Սակայն աշխատանքի ֆինանսավորման հարց է առաջանում։ Հնարավո՞ր է փուլային ֆինանսավորում կատարել ավարտված աշխատանքների ծավալի համար:
Պարզաբանում N 1 
Սռաջարկվող փոփոխությունը ՀԱԷԿ-ի անվտանգության շահագործման տեսանկյունից նպատակահարմար չենք գտնում, քանի որ փոփոխությունը և փոփոխության հաստատումը ժամանակատար է և անհրաժեշտ է, որ այն կատարվի այլ գերատեսչությունների հետ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-2/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
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