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Կնքված  պայմանագրում  կատարված փոփոխությունների  մասին

<<ՀՀ Լոռու մարզի  Վանաձորի Թումանյանի անվան N3 հիմնականդպրոց>>ՊՈԱԿ -Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ /Դպրոցի  արևմտյան հատվածի սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքների/ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ N <<Վ3ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-2020 /1>> ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում  2020թ օգոստոսի 20-ին կնքվածN <<Վ3ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-2020 /1>> պայմանագրում 2020թ. Սեպտեմբերի 18-ին կատարված փոփոխության  վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ  հաստատված  փաստաթղթի  պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը
1. Անհրաժեշտություն է առաջացել  երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը  պայմանագրի      1 կետի 1.3 ենթակետի / աշխատանքների կատարման ժամկետը  18.09.2020թ :/ փոխարինել մինչև  18.10.2020թ.-ով:
Փոփոխության  նկարագրություն
     1. Պայմանագրի N1 կետի 1.3 մասում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն

Փոփոխության  հիմնավորում
      1.Պայմանագրի 8.5 և 8.8  կետերը:
Պատվիրատու՝  <<ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Թումանյանի անվան N3 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ
