
                                                                                                                              Հավելված N 3 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

Կադաստրի կոմիտեն  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մետաղական կառույցների տեղադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մարտի 31-ին կնքված N ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-23/14 պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 07-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարացվել է:








Փոփոխության նկարագրություն պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարացվել է:
Փոփոխության հիմնավորում
Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 4-րդ կետ





Պատվիրատու` Կադաստրի կոմիտե
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