ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2018 թվականի սեպտեմբերի 05-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/6»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2018թ. սեպտեմբերի 06-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1.  Խնդրում եմ տալ պարզաբանում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/6 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի հրավերի վերաբերյալ առաջացած ներքոնշյալ հարցերի վերաբերյալ՝ մրցույթին մասնակցության որոշում կայացնելու համար.

1. Հրավերում ներառված պայմանագրի նախագծի Հավելված N 1-ով սահմանված Տեխնիկական բնութագրի համաձայն՝ <<Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը, մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ>>:

Հարց՝ արդյո՞ք պայմանագրի նախագծով 2018թ. նոյեմբեր ամսին նախատեսված մատուցման ենթակա ծառայությունների համար պատվիրատուի կողմից տրամադրվելիք երեսացուի գործվածքը այդ ծավալներին համապատասխան պետք է տրամադրվի մինչև հոկտեմբերի 1-ը, իսկ դեկտեմբերի քանակներինը՝ մինչև 2018թ. նոյեմբերի 1-ը:

2. Մրցույթի հայտերի բացումը նախատեսված է 2018թ. սեպտեմբերի 10-ին և ըստ մեր հաշվարկների՝ հաղթողի հետ պայմանագիրը կկնքվի հոկտեմբերի 1-ից հետո, մոտավորապես հոկտեմբերի կեսերին։ Պայմանագիրը կնքվելուց հետո բավարար ժամանակ չկա, որպեսզի հաղթող ընկերությունը ձեռք բերի նոյեմբեր ամսին մատակարարման ենթակա քանակներին համապատասխան անհրաժեշտ հումքը (թել, կոճակ, աստառի կտոր և այլն)։ Ստացվում է, որ երեսացուի գործվածքի տրամադրմանը համապատասխան 1 ամսյա ժամկետ ծառայություն մատուցողի համար չի նախատեսվում:
Հարց՝ այս կապակցությամբ արդյո՞ք նախատեսվում է ծառայության մատուցման արդյունքում հանդերձանքի մատակարարման ժամկետների հետաձգում, որպեսզի մատակարարը բավարար ժամանակ ունենա հումքի ձեռքբերման համար։ 

3. Հարց՝ արդյո՞ք նախատեսվում (հնարավոր) է մրցույթում հաղթած ընկերության հետ կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը տեղափոխել 2019 թվական (օրինակ, 1-ին եռամսյակ), եթե Պատվիրատուի կողմից երեսացուի գործվածքի տրամադրումը ուշանա այնպիսի ժամկետով, որի պատճառով ֆիզիկապես հնարավոր չլինի մատուցել ծառայությունը 2018թ ընթացքում: Եվ արդյո՞ք այդ (պատվիրատուի կողմից երեսացուի գործվածքի ուշացումով տրամադրման) դեպքում ենթակա է հաշվարկման տույժեր ծառայություն մատուցողի նկատմամբ:  Արդյո՞ք ենթակա է տույժերի հաշվարկում պատվիրատուի նկատմամբ՝ երեսացուի գործվածքը ուշացումով տրամադրելու համար: 

Պարզաբանում՝ Ի պատասխան պարզաբանման հարցմանը հայտնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերում կատարվել է մատակարարման ենթակա ապրանքների գնման և վճարման ժամանակացույցերի փոփոխություն
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/6» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տարոն Աբրահամյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «t.abrahamyan@mil.am»։
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