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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին 

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տոներների և քարթրիջների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-46/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մայիսի 22-ին կնքված N 01/121 պայմանագրում՝ 2020 թվականի հունիսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` 
երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 
Ապրանքների մատակարարման ժամկետի երկարացում
Փոփոխության նկարագրություն
Թիվ 01/121 պայմանագրի անբաժանել մաս հանդիսացող  Հավելված 1-ում ապրանքները նախատեսվում է մատակարարել «պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օրացուցային օրը» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրը» (մինչև 20-ը հուլիսի 2020թ.)։
Փոփոխության հիմնավորում

«Պատրոն ՌՄ» ՍՊԸ-ի 2020թ. հունիսի 12-ի գրությունը:
Պատվիրատու`  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
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